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Abstrakt
Cílem práce bylo vytvoření multiplatformní aplikace pro podporu komunikace a zajištění
účasti externích účastníků (sponzoři, podporovatelé) akce typu konference, festival a další.
Aplikace poskytuje podporu pro komunikaci pořadatelů s účastníky a nabízí správu všech
potřebných dat spojených s pořádáním akce. Práce dále popisuje způsoby řízení projektů
a standardy využitelné pro tuto problematiku. Podrobněji je popsán standard PMBOK,
který byl společně s metodikou ARIS využit pro návrh aplikace z pohledu komunikace,
obstarávání a zainteresovaných stran.
Abstract
The purpose of this thesis was to create application to support communication and ensuring
participation of extern participants (sponsors, supporters) of an event such as conference,
festival and more. Application provides support for communication between organizers and
participants and offers management of all necessary data associated with organizing event.
The thesis also describes methods of project management and standards applicable for this
issues. The PMBOK standard was described in detail, which was used together with ARIS
methodic for application design in terms of communication, procurement and stakeholders.
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Kapitola 1
Úvod
Pro pořádání akcí (konference, festivaly a jiné) jsou často získáváni externí účastníci, kteří
podporují konání akce (sponzoři, partneři). Zajištění a následná správa těchto účastníků
je náročná na práci s mnoha informacemi a materiály (seznamy účastníků, komunikace,
odevzdávání příloh, smlouvy a další). Na správu výše zmíněných dat existují různé sys-
témy. Často je však nutné použít větší počet nástrojů, případně takové, které nejsou k této
činnosti přímo vytvořeny (substituty), což téměř vždy vede k určité úrovni nepřehlednosti.
Navíc některé nástroje (email, telefon) nenabízejí lehce přístupnou, případně žádnou his-
torii použití. Z těchto důvodů bylo cílem práce vytvoření multiplatformní aplikace, která
poskytuje podporu pro komunikaci s externími účastníky a správu potřebných materiálů.
Pro návrh aplikace z pohledu procesů bylo využito standardu PMBOK (Project Ma-
nagement Body of Knowledge) [4] a metodiky ARIS (Architecture of Integrated Information
Systems) [8] a to pro oblast komunikace, obstarávání a zainteresovaných stran.
První kapitola zachycuje základní pojmy managementu projektů. Stručně popisuje hlav-
ní standardy používané v této oblasti a poskytuje základní přehled a popis metodiky ARIS,
která byla použita pro modelování procesů definovaných standardem PMBOK.
Následující kapitola popisuje použitý standard a jeho strukturu, která jej rozděluje do
deseti znalostních oblastí. Tři výše zmíněné oblasti modelované v rámci návrhu aplikace
jsou v kapitole popsány podrobněji a pomocí metodiky ARIS byly namodelovány diagramy
reprezentující jejich průběh.
Třetí kapitola se zabývá problematikou multiplatformních aplikací a možnými přístupy
k řešení.
Kapitola specifikace požadavků obsahuje základní definici problému a požadavky na
funkce aplikace popsané pomocí diagramu případů užití. V kapitole pět jsou popsány po-
užité prostředky pro návrh aplikace. Jsou jimi zvolená architektura, mapování namodelo-
vaných procesů do návrhu nebo samotné aplikace, návrh uživatelského rozhraní a diagram
tříd. Navazuje implementační část, v které je nastíněna spolupráce vrstev aplikace, použité
knihovny a další nástroje podporující vývoj. Poslední část se zabývá provedeným testováním
aplikace.
Obsah Semestrálního projektu byl s drobnými modifikacemi použit v kapitolách 2, 3, 4
a částečně v kapitolách 5 a 6. Navazující kapitoly staví na základech Semestrálního projektu
a informace v něm uvedené dále rozvíjí.
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Kapitola 2
Managament projektu
Projekty jsou v současnosti využívány takřka všude, v různých odvětvích průmyslu, infor-
mačních technologiích, stavitelství, zdravotnictví a jinde. I ty nejmenší projekty je nutné
alespoň elementárně řídít, složitější projekty jsou bez sofistikovaného řízení téměř vždy od-
souzeny k neúspěchu. Následující kapitola popisuje základní myšlenky managementu pro-
jektů, celosvětově používané standardy a metodu modelování podnikových procesů.
Řízení je pouze jednou z částí managementu projektů jako takového. Složitější problémy
je nejdříve nutné rozdělit na podúkoly, které jsou plánovány, organizovány, řízeny a monito-
rovány samostatně. Současně je potřeba zajistit požadované zdroje, aby mohlo být dosaženo
stanoveného cíle. Po vytvoření konečného produktu je nutné projekt řádně ukončit.
Management projektu je velmi komplexní činnost skládající se podle standardu PM-
BOK, který byl zvolen jako výchozí pro tuto práci, z pěti základních etap. Patří mezí ně
zahájení, plánování, organizování, provádění/kontrolování a uzavření. Etapy se dále člení
na dílčí činnosti.
2.1 Projekt
Základem projektového managementu je projekt, pro který existuje mnoho definic. Ty v zá-
sadě vždy popisují velmi podobné vlastnosti.
Projektem je rozuměno dočasné úsilí, které vede k vytvoření unikátního produktu,
služby a nebo jiného výsledku. Ten může být hmotný či nehmotný. Projekt má defino-
vaný začátek a konec. Konec je definován jako dosažení stanoveného cíle nebo ukončení
projektu z důvodu nemožnosti dosažení zdárného konce. Projekt může být ukončen i ze
strany zákazníka pokud si to přeje.
Sestavuje se z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení.
Skládá se z fází, které jsou v jednotlivých projektech opakovány a definovány standardy či
normami. Fáze se ve své vnitřní struktuře liší, a tak každý projekt přináší unikátní postup
a výsledek.
Cíl projektu není pouze výsledný produkt, ale celková úspěšnost s jakou byl dosažen. Ta
je zobrazena pomocí tzv. Trojimperativu. Jedná se o grafický model základních parametrů
respektive cílů projektu. Zobrazuje „Co?“ bylo vytvořeno, jaký je výsledný produkt a zda
splňuje všechny požadavky. Datum, ke kterému byl projekt dokončen („Kdy?“) a náklady
projektu („Za kolik?“). Aby byl projekt skutečně úspěšný, je nutné nejen vytvořit výstup
s požadovanými parametry, ale také jej dokončit ve stanoveném termínu nebo před ním
a v rámci rozpočtových nákladů. Trojimperativ je zobrazen na obrázku 2.1.
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Obrázek 2.1: Trojimperativ projektu - zobrazení základních cílů projektu [vlastní].
Definice projektu podle:
Norma ISO (International Organization for Standardization) 9001: „Projekt je je-
dinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahá-
jení a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům,
včetně omezení daných časem, náklady a zdroji.“
Standard PMBOK: „Projekt je dočasné úsilí s cílem vytvořit unikátní produkt nebo službu.“
Sdružení IPMA (International Project Management Association): „Projekt je je-
dinečný časově, nákladově a zdrojově omezený proces realizovaný za účelem vytvoření
definovaných výstupů (naplnění projektových cílů) v požadované kvalitě a v souladu
s platnými standardy a odsouhlasenými požadavky.“
Jednotlivé fáze životního cyklu projektu a přechody mezi nimi, jak je definováno stan-
dardem PMBOK, jsou zobrazeny na obrázku 2.2.
Obrázek 2.2: Životní cyklus projektu podle PMBOK [vlastní].
2.2 Funkční řízení
Hlavním rysem je rozložení práce na nejjednodušší úkony snadno proveditelné i méně kvalifi-
kovaným pracovníkem. Organizační struktura je tvořena útvary, do kterých jsou seskupování
pracovníci. Jednotlivé útvary vytváří výstup, který je často vstupem útvaru následujícího.
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Jsou vykonávány a kontrolovány dílčí činnosti v rámci útvaru, kdežto sledování kom-
plexního toku je opomíjeno. Pracovníci často neznají celkový proces a návaznosti mezi
jednotlivými činnostmi, a proto nemohou dostatečně pozitivně ovlivnit výsledek své práce.
Přechod mezi jednotlivými útvary se stává rizikovým místem, ve kterém může dojít k časové
ztrátě a informačnímu šumu.
Jednoduché činnosti jsou sdružovány do funkčních celků, které vyžadují koordinační
a kontrolní místa. Pracovníci jsou více loajální a sdruženi se svým funkčním místem než
s celou organizací a často si chrání svá zaběhlá funkční místa. Z tohoto faktu vyplývá, že
organizační struktura dává prostor jen pro omezené množství změn.
Přístup může vyvolávat duplicitní činnosti a vést k nesprávnému přiřazení odpovědností
za výsledek. Činnosti prováděné v jednotlivých útvarech jsou často tzv. „konzervovány“,
protože pracovníci se bojí změny činnosti, kterou umí.
2.3 Procesní řízení projektů
Podstata procesního řízení je definována jeho cílem. Úspěšného cíle je mnohem snadněji
dosaženo, pokud jsou činnosti a zdroje řízeny jako procesy. Tento způsob řízení umožňuje
pružné přechody mezi podnikovými strategiemi. S procesním řízením je jednodušší přejít
od strategie vytváření mnoha produktů stejného typu k vytváření méně produktů různého
typu, či provést rychlou změnu na požadavky zákazníka.
Na organizaci je nutné se dívat jako na systém vzájemně provázaných procesů. Toto
řízení by mělo vést k neustálému zlepšování hospodárnosti, efektivnosti a výkonnosti orga-
nizace. Každý proces může být neustále zlepšován a optimalizován na základě dosažených
výsledků, respektive měřených ukazatelů. V procesním řízení je hojně využíváno znalostí,
zkušeností, dovedností, nástrojů, technik a systémů k definování, vizualizaci, měření, kont-
role, informování a zlepšování procesů.
Cílem optimalizace procesů je splnění požadavků zákazníka a současné dosažení opti-
mální rentability svých aktivit. Zlepšování procesů často vychází z Demingova cyklu PDCA
(Plan-Do-Check-Act), který je popsán v kapitole 2.3.1.
Procesy není nutné vždy vymýšlet od úplného začátku. Lze se inspirovat jinými firmami,
které využívají podobné procesy a nebo využít nějakou z metodik či standardů.
Pro popis funkčního a procesního řízení bylo čerpáno z knih [6] a [1].
2.3.1 Demingův cyklus
Metoda postupného zlepšování kvality procesů, služeb, výrobků či aplikací. Skládá se ze čtyř
fází, jak je znázorněno na obrázku 2.3.1. Po dokončení jednoho PDCA (Plan-Do-Check-Act)
cyklu by měl navazovat ihned další a proces by měl být dále zlepšován.
Obrázek 2.3: Demingův cyklus - PDCA [vlastní].
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Plánuj (Plan) – ověření výkonnosti procesu, identifikace a shromáždění dat o jeho pro-
blémech či omezeních. Na základě dat jsou definovány příležitosti ke zlepšení procesu
a stanovení cílů. Následně je vypracován plán, jenž by měl zapříčinit zlepšení procesu.
Pokud je to možné, je provedeno několik testů zlepšení na menší části dat.
Dělej (Do) – aplikace preventivních opatření a inovací na potřebná data. Shromáždění
dat pro následující fázi.
Kontroluj (Check) – provádění studie a analýzy dat z předchozí fáze. Získané výsledky
jsou porovnávány s očekávanými (plánovanými) výsledky zlepšení a s hodnotami před
zavedením inovačních zlepšení.
Jednej (Act) – rozpracování konečného řešení. Pokud byla plánovaná řešení úspěšná, je
nutné je zavést trvale. Jinak stanovit, kde byly zásadní rozdíly mezi plánem a realitou
a vytvořit nová nápravná řešení. Je možné, že bude nutné, aby analýza na zlepšení
procesu byla zaměřena na jinou fázi, než doposud nebo bylo na problém nahlíženo
s jinou filozofií. Možností změny je zapojení nových spolupracovníků, kteří přinesou
nový pohled na problém.
2.3.2 Proces
Proces je posloupnost vzájemně souvisejících činností, které slouží k transformaci vstupů
na výstup, respektive produkt procesu. Má definovaný svůj začátek a konec.
V průběhu procesu jsou využívány zdroje sloužící pro přeměnu vstupů na výstupy.
Zdroje mohou být finanční, lidské, informační a další. Na rozdíl od vstupů jsou spotřebo-
vávány postupně více procesy.
Cíl procesu je jasně definonavý a je zpravidla provázán s vyššími cíli organizace. Vlast-
níkem procesu je osoba zodpovědná za proces. Na obou stranách procesu stojí zpravidla
zákazník, což je osoba, organizace či následující proces, kterému jsou určeny výsledky.
Proces může být omezován tzv. regulátory řízení. Pod tímto pojmem jsou obsaženy
zákony, vyhlášky, normy a jiné omezující dokumenty, které musí být splněny. Životní cyklus
procesu je znázorněn na obrázku 2.4.
Obecně lze procesy rozdělit podle PMBOK do dvou skupin:
Procesy řízení projektu – zabývají se popisem a organizací prací na projektu. Jsou jimi
například přidělování zdrojů k procesům, analýza výstupů procesů, sestavení plánu
projektu.
Procesy zaměřené na produkt – vytváří produkt samotný, jsou definovány na základě
životního cyklu projektu. Do této skupiny spadají například definice akceptačních
testů, navržení uživatelského rozhraní, školení uživatelů a další.
7
Obrázek 2.4: Proces - životní cyklus [vlastní].
Obě skupiny procesů se během životního cyklu projektu navzájem překrývají, prolí-
nají a ovlivňují. Nelze například přesně stanovit rozpočet projektu bez detailní specifikace
výsledného produktu.
Formální definice procesu podle:
Norma ISO 9000: „Soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností,
které přeměňují vstupy na výstupy"“
ČSN (České technické normy) ISO 21500: „Projekt je tvořen jedinečným souborem
procesů sestávajících z koordinovaných a řízených činností, prováděných k dosažení
cílů projektu.“
2.4 Standardy
Získat všechny potřebné zkušenosti pro správné řízení projektů není jednoduché. Proto
existují standardy a normy, které shrnují odůvodněná fakta a poskytují firmám určitou
osnovu. Její dodržování zpravidla vede k úspěšnému řízení projektu, respektive zkvalitnění
produktů a zefektivnění jeho vývoje. Standardy přesně definují a porovnávají věci, postupy,
služby a potřebné objekty.
Svou roli hrají také při získávání nových zákazníků. Výběr firmy, kterou zákazník zvolí
může být často opřen o její reference, nicméně pokud firma disponuje nějakou certifikací
čí standardem, má často výhodu před jinými firmami. U zákazníka totiž tento fakt často
zvyšuje důvěru v úspěšné dokončení projektu.
2.4.1 Typy standardů
Kniha [7] přehledně shrnuje celosvětově nejznámější a nejpoužívanější typy standardů. Ty
jsou rozděleny do tří skupin podle zaměření. Na standardy zaměřené na projekty, lidi a orga-
nizaci. Toto rozdělení je zachyceno v tabulce 2.1. Některé standardy prolínají více zaměření.
Pro diplomovou práci jsou nejdůležitější standardy zaměřené na správné řízení pro-
jektu, a proto v následujícíh podkapitolách budou krátce uvedeny standardy APM BOK
(Assocation for Project Management, Body of Knowledge), ICB (International Project Ma-
nagement Association Competence Baseline) a P2M (Project and Program Management).
Použitý standard PMBOK je detailněji popsán v kapitole 3.
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Projekt Lidé Organizace
PMBOK Guide
APM BoK
BS 6079
ISO 10006
P2M
IPMA Competence Baseline (CB)
NCSPM
PMI PM CDF
SAQA
ECITB
P2M
OPMR
OGC PMMM
PRINCE 2
Tabulka 2.1: Přehled nejpoužívanějších světových standardů pro řízení projektů, lidí a or-
ganizace.
APM BOK
Standard zavedla a udržuje asociace APM. Zaměřuje se na úspěšnou realizaci projektů,
programů a portfólií napříč všemi odvětvími. Je součástí pětice knih standardů a doporučení
(FIVE Dimensions of Professionalism), které popisují i další manažerské problematiky.
Soustředí se na základní činnosti potřebné v řízení projektů, portfolií a programů nikoliv
na konkrétní techniky a organizační strukturu. Kniha dělí problematiku do 4 částí. První
částí je context popisující integraci projektu, portfolia, či programu do širší organizace. Čast
people je zaměřena na interpersonální dovednosti a povahu jednotlivých povolání. Třetí
část delivery popisuje nástroje a techniky spojené s řízením projektů, portfolií a programů.
Poslední část interfaces se zaobírá obecnými oblastmi řízení, které mají zvláštní význam
pro řízení projektů, portfolií a programů.
Standard má širší pojetí než použitý PMBOK. Popisuje například i problematiku spo-
jenou s technologiemi, designem, životním prostředím, byznysem a nebo obchodními otáz-
kami. Popis je ovšem na vyšší úrovni abstrakce a čtenáře odkazuje na další zdroje s vyšší
mírou detailu.
ICB
Zaměřen nejen na řízení projektů, ale i lidí. Jedná se o kompetenční standard zabývající se
schopnostmi a dovednostmi manažerů nikoliv přesnou podobou procesů a jejich aplikací.
Doporučuje procesní kroky, které je nutné vhodně aplikovat konkrétní osobou. Poskytuje
větší prostor pro kreativitu a vlastní názor.
Problematiku rozděluje do tří základních oblastí a to na technické kompetence (metody,
techniky, nástroje), behaviorální kompetence (měkké dovednosti), kontextové kompetence
(integrační a systémové znalosti a dovednosti). Oblasti jsou dále členěny na tzv. elementy
kompetencí. Ty popisují určitá témata, doporučují procesní kroky, definují požadavky na
uchazeče nebo naznačují vazby na ostatní elementy.
Standard vydává asociace IPMA a jedná se o obecný dokument pod názvem ICB. Tento
dokument poskytuje základ standardu a je dále dopracován národními organizacemi a vzni-
kají tzv. NCB (National Competence Baselines). V České republice se jedná o CzCB (Czech
CB), který má pod záštitou organizace SPŘ (Společnost pro projektové řízení ). Projektový
management podle IPMA využívaný v České republice, popisuje kniha [3].
Jedná se o mezinárodně uznávaný certifikační standard.
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P2M
Standard vznikl v Japonsku a jeho vývoj byl podporován japonskou vládou prostřednic-
tvím ministerstva hospodářství, obchodu a průmyslu. Po jeho vytvoření byl využíván při
japonském obrození ekonomiky. Následně byl přeložen a začal se používat i v jiných státech.
Jelikož byl vytvořen neziskovou organizací, je v plném rozsahu k dispozici zcela zdarma.
Poslední revize standardu byla provedena v roce 2005 a jeho hlavní soustředění je na vytvá-
ření hodnot veřejného a komerčního podnikání a to zejména na řízení projektů a programů
včetně organizačního kontextu.
Kniha je dělena specifickým způsobem a to podle tzv. věže projektového řízení (Project
management tower). Tato věž je rozdělena na čtvrtiny, které reprezentují krytí popisova-
ných částí. První část popisuje první kroky tzv. profesionála v oblasti řízení. Část druhá
sděluje základní definice a rámce projektového řízení. Navazuje část třetí popisující řízení
programu. Poslední část obsahuje 11 znalostních oblastí projektového managementu. Tyto
oblasti mohou být použity samostatně nebo v různých kombinacích pro řešení individuál-
ních projektových nebo programových úkolů.
2.5 ARIS metodika
Metodika sloužící k přetvoření a zlepšení podnikových procesů. Byla vyvinuta profesorem
Sheerem a klade důraz na podporu řízení pomocí IT (Informační technologie) systému.
Neposkytuje, jako jiné metodiky konkrétní postupy, ale nástroje umožňující modelovat a si-
mulovat podnikové procesy. Správné návyky a možnosti modelování byznys procesů jsou
popsány v knize [8] .
2.5.1 Modelování
Modelování procesů zachycuje mnoho vlastností procesu, zodpovědnosti za jednotlivé čin-
nosti, vstupní a výstupní data, činnosti a další. Takto modelované procesy by byly velmi
komplexní a nepřehledné, a proto metodika umožňuje na modelované procesy nahlížet z růz-
ných pohledů.
Pohledy
∙ Organizační pohled - zobrazuje organizační strukturu, provázanost mezi jednotli-
vými osobami, skupinami, odděleními a jejich hiearchií. Pro zaznamenání struktury
se využívá Organigram.
∙ Funkční pohled - popisují co je vykonáváno, společně s propojením jednotlivých
funkcí podílejících se na průběhu procesu. Pomocí vztahů mezi funkcemi zachycuje
nadřízenost respektive podřízenost. Poskytuje funkce na různé úrovni abstrakce a po-
stupně. Ty jsou postupně rozkládány na funkce elementární. Pro popis je používán
Funkční strom, Y diagram nebo Cílový diagram.
∙ Datový pohled - zachycuje vstupní a výstupní data procesů, jejich atributy a vztahy
mezi nimi. Využívá se modelu ERM (Entity relationship model).
∙ Procesní pohled - spojuje dohromady pohled datový, organizační, funkční a pohled
produktů a služeb a definuje vztahy mezi nimi. Ústředním objektem jsou procesy, které
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jsou popisovány na různých úrovních detailu. Používá EPC (Event-driven Process
Chain) diagram a VAD (Value-added chain diagram).
∙ Pohled produktů a služeb - zachycuje jednotlivé produkty a služby, včetně jejich
metrik, určuje vztahy mezi nimi a blíže je popisuje. Je využíván pro zlepšování procesů.
Pro zachycení je používán Strom produktů a služeb.
PMBOK a ARIS
Standard PMBOK popsaný v kapitole 3 poskytuje procesní pohled na řízení projektu.
Definuje jednotlivé procesy řízení, jejich vstupy, výstupy, nástroje a techniky. Avšak nepo-
skytuje přesnou návaznost použití technik a nástrojů a ani nijak nezobrazuje posloupnost
jednotlivých částí procesu, pouze popisuje použité techniky a nástroje.
Metodika ARIS byla použita k modelování procesů definovaných PMBOK pro pře-
hlednější zobrazení a rychlejší pochopení souvislostí procesů. K modelování byly použity
diagramy typu VAD a EPC. Diagram VAD byl využit pro zachycení procesů na vyšší
úrovni abstrakce a modeluje návaznost jednotlivých podprocesů, které zpravidla předsta-
vovaly dané techniky, nástroje a podpůrné podprocesy.
Diagramy EPC byly následně použity pro namodelování podprocesů s vyšší úrovní de-
tailu včetně vstupů, výstupů a použitých databázových systémů. V EPC diagramech nebyly
modelovány zodpovědnosti za činnosti, protože ve většině případů nešlo jasně určit jaká role
by měla být zodpovědná za danou činnost. Často tento fakt záleží na konkrétní firmě, jejím
pohledu a organizační struktuře. Samotný standard PMBOK také zodpovědnosti nedefinuje
ani nedoporučuje.
Typy modelů
ARIS poskytuje poměrně širokou škálu modelů. Níže jsou popsány modely využité v diplo-
mové práci a dále několik často využívaných.
∙ VAD - poskytuje největší míru abstrakce u modelovaných procesů. Jednoduše zob-
razuje jakým způsobem po sobě následují jednotlivé procesy (podprocesy). Pomocí
diagramu lze modelovat sekvenční a paralelní návaznost. Nezobrazuje žádné vstupy
ani výstupy. Konkrétní VAD diagramy jsou například podkapitoly 3.2.7.
∙ EPC - zobrazuje proces na nižší úrovni abstrakce. Detailně popisuje návaznosti dílčích
činností a důležité stavy, ve kterých se proces nachází. Dále definuje zodpovědnosti
za jednotlivé činnosti a umožňuje modelovat rizika činností.
Proces lze pomocí logických spojek dělit na větve a ty následně spojovat. Použitelnými
spojkami jsou logické OR, XOR a AND. Konkrétní EPC diagramy jsou například
obsahem podkapitoly 3.2.7.
∙ FAD - leží na nejnižší úrovni abstrakce a zobrazuje pouze jednu konkretní činnost
a její vstupy, výstupy, odpovědnosti a případná rizika.
∙ Další diagramy - mezi často využívané diagramy patří Organigram, zachycující
vztahy mezi osobami, skupinami a odděleními organizace a jejich hierarchickou struk-
turu. Dalším příkladem je Diagram cílů, který modeluje postupnou dekompozici cílů
a definuje procesy respektive podcíle, kterých je nutné dosáhnout pro dosažení cíle
hlavního. Dalšími diagramy jsou například Strom funkcí nebo ERM.
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Software
Pro modelování diagramů lze použít větší počet nástrojů. Komunita ARIS přímo poskytuje
dva. Aris Designer, který je placený avšak pro školní účely (pokud je škola zaregistrována)
lze použít jeho plnohodnotnou distribuci a nebo Aris Express, který je volně ke stažení a to
i ve verzi pro operační systém OS X. Dají se použít i jiné nástroje pro modelování diagramů
například Visual Paradigm.
Pro diplomovou práci byl vybrán Aris Express a to z důvodů spustitelnosti i na jiných
systémech než Windows a dostatečné funkcionalitě potřebné pro diplomovou práci.
Na obrázku 2.5 jsou zobrazeny použité značky pro modelování EPC a VAD diagramů.
Údálost Činnost Dokument Databáze IT	systém
Proces
Obrázek 2.5: Použité značky pro modelování diagramů - první řada EPC diagram, druhá
řada VAD diagram [vlastní].
Pravidla tvorby modelu
Při modelování EPC diagramů platí určitá pravidla umisťování značek dle jejich typů. Tok
procesu začíná nahoře a postupuje postupně dolů. Na levé straně procesu jsou umístěny
vstupní respektive výstupní dokumenty na straně pravé role odpovědností.
V diplomové práci jsou modelované diagramy vytvářeny bez zodpovědností a rizik čin-
ností. Proto bylo využito obou stran diagramu pro umístění vstupních a výstupních doku-
mentů, pokud to bylo pro daný diagram vhodné.
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Kapitola 3
PMBOK standard
Kapitola popisuje jeden z celosvětově nejpoužívanějších standardů vybraných pro diplomo-
vou práci.
Standard začal vznikat v sedmdesátých letech 20. století na základě standardu Ame-
rické armády a byl využíván v projektech NASA (National Aeronautics and Space Adminis-
tration). Musel tedy mít komplexní a sofistikovanou strukturu. Později byl aplikován i na
komerční projekty a v roce 1987 vznikl PMBOK verze 1.
O aktualizaci a údržbu knihy se stará profesní sdružení firem a individuálních projek-
tových manažerů PMI (Project Management Institute). V současné době má přes 340 000
členů ve více než 170 zemích světa. Poslední verzí je 5. vydání z roku 2013.
Standard je využíván zejména ve své domovské zemi. V České republice jej využívají
zpravidla firmy, které jsou součástí amerických korporací, ale i stále více firem tuzemských.
Základem je procesní přístup k projektovému managementu, který je rozdělen do 10
znalostních oblastí. Každá znalostní oblast obsahuje určitý počet procesů. Celkově je po-
psáno 47 procesů, které jsou dále rozděleny do pěti typových skupin. Každá oblast nemusí
obsahovat všechny typy procesů. Celý standard je popsán v knize [4].
3.1 Skupiny procesů
Typové skupiny rozdělují procesy do částí, které korespondují s vývojovými fázemi projektu
z časového hlediska. Úroveň aktivity následujících skupin v závislosti na čase je zobrazena
na obrázku 3.1.
Zahajovací procesy
Obsahuje pouze jeden proces, iniciační. Slouží k vymezení zahájení projektu, jeho fází
a oprávnění spuštění. Dochází ke schvalování rozsahu a rozpočtu projektu. Jsou identifiko-
vány interní a externí zainteresované strany. Dále je vybrán projektový manažer a stanoveny
časové hranice dokončení projektu a fází.
Plánovací procesy
Sestavení plánů prací, řízení a dokumentů, které povedou k dosažení stanoveného cíle.
Procesy mohou sloužit také k analýze a vytvoření zpětnovazební smyčky. Během životního
cyklu jsou plány porovnávány s aktuálním stavem a aktualizovány. Plánováni a dokumentace
jsou iterační a probíhají během celého vývoje projektu.
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Hlavním přínosem fáze skupiny plánovacích procesů je stanovení strategie, taktiky a smě-
ru vývoje, který povede k úspěšnému dokončení fáze nebo projektu. Procesům této skupiny
musí být věnována dostatečná pozornost, protože zasahuje do všech znalostních oblastí
a jejich kvalitní zvládnutí vede k jednodušší práci na projektu.
Patří sem například definování rozsahu, plánování čerpání zdrojů nebo odhady nákladů.
Prováděcí procesy
Obsahuje procesy vedoucí k vytvoření výstupů plánovaných výše zmíněnými procesy a de-
finované projektovou specifikací. Koordinace lidí a ostatních zdrojů, řízení očekávání zain-
teresovaných stran, integrace a provádění aktivit projektu ve shodě s plánem.
Hlavním procesem je realizace plánu projektu, který je zaměřen na řízení činností defino-
vaných v plánu. Mezi pomocné procesy patří například distribuce informací nebo dosahování
kvality.
Procesy monitorovací a kontrolní
Slouží k monitorování, kontrolování, měření prací a identifikaci možných problémů. Jsou
identifikovány části projektu, kde by se mohly vyskytnout problémy. Těm je nutné věno-
vat vyšší pozornost. Pokud problémy byly odhaleny pozdě je nutné realizovat potřebná
nápravná opatření a změny zanést do plánu.
Hlavními procesy jsou reportování a integrovaná kontrola. Mezi pomocné patří kontrola
změn, rizik, harmonogramu.
Uzavírací procesy
Uzavření všech aktivit napříč všemi skupinami procesů. Po dokončení všech procesů dojde
k formálnímu ukončení projektu či fáze a předání zákazníkovi. Dochází k ověření správ-
nosti dokončení. Zahrnuje také procesy pro předčasné ukončení projektu z důvodu zrušení
a archivaci všech projektových dokumentů.
Dva hlavní procesy fáze jsou administrativní zakončení fáze nebo projektu a uzavírání
smluv.
Obrázek 3.1: Aktivita jednotlivých skupin procesů v závislosti na čase (Obrázek převzat
a upraven z [4]).
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3.2 Oblasti procesů
Deset znalostních oblastí rozděluje procesy podle zaměření jejich cílů. Stručný přehled všech
oblastí mimo řízení zainteresovaných stran je zachyceno v knize [10]. Všechny oblasti jsou
podrobně popsány přímo v PMBOK [4].
V rámci práce je podrobně rozebráno řízení komunikace, zainteresované strany a ob-
stárávání. Jedná se o stěžejní oblasti, které byly modelovány při návrhu výsledné aplikace.
3.2.1 Řízení integrace projektu
Slouží k identifikování, definování, kombinování, sjednocení a koordinaci různých procesů.
Vytváří opatření a alternativy mezi vzájemně si konkurujícími cíli s cílem splnit nebo pře-
kročit očekávání všech zainteresovaných. Zahrnuje také rozhodnutí týkající se alokování
zdrojů.
Procesy:
∙ Vytvoření zakládací listiny projektu (charta projektu) – tvorba dokumentu,
který formálně uznává existenci projektu a dokumentuje strategické cíle organizace
a základní požadavky na produkt, které odpovídají potřebám a očekávání zaintereso-
vaných stran.
Vstupem procesu jsou strategický plán organizace, popis rozsahu produktu, potřeby
podnikání. Výstupem například měřitelné cíle projektu, souhrnné milníky, souhrnný
rozpočet.
∙ Vytvoření plánu řízení projektu – převzetí všech výsledků ostatních plánovacích
procesů a následná integrace dílčích plánů do jednoho dokumentu, který je poté po-
užit pro řízení realizace projektu. Usnadňuje komunikaci mezi zájmovými skupinami
a umožňuje srovnávat aktualní stav projektu s plánem a tím provádět jeho kontrolu.
Vstupem jsou výstupy ostatních plánovacích procesů, dále zájmy a zvyky organizace,
které musí být v rámci procesu zváženy a zahrnuty, například organizační zásady (ří-
zení kvality, personální zabezpečení, finanční kontrola), metodika plánování projektu,
historické souvislosti a jiné. Výstupem je výše zmíněný dokument, který obsahuje
poměrně komplexní plány projektu.
∙ Realizace plánu projektu – hlavní proces realizace, který provádí a řídí práce,
které byly naplánovány a jsou zaneseny v plánu řízení projektu. Při tomto procesu je
utracena převážná část finančních prostředků.
V procesu je nezbytné, aby řídící pracovník a řídící tým koordinoval různá technická
a organizační rozhraní projektu.
Výstupem jsou ucelené části produktu společně s informacemi o vykonané práci a po-
žadavky na provedení změn (opravy zjištěných chyb v plánu, aktualizace plánu).
∙ Monitorování a kontrola projektových prací – sleduje, přezkoumává, zazname-
náva a řídí postup projektu v závislosti na plánu, tak aby bylo dosaženo požadovaného
cíle. Výstupem jsou různé druhy požadavků na změny.
∙ Celková koordinace změn – přezkoumává všechny žádosti o změny, schvaluje,
udává jejich prioritu a řídí změny ve výstupech, aktivitách procesů, dokumentech
a plánu.
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Vstupem jsou plán řízení projektu, výkazy výkonů, faktory podnikového prostředí
a další.
∙ Uzavření projektu nebo fáze – dokončení všech aktivit napříč celým projektem
s cílem vypracování a sběru informací. Následuje formální ukončení fáze nebo pro-
jektu.
Dochází k předání výsledných produktů, služeb a výsledků. Archivují se záznamy
o projektu (získané zkušenosti, zdůvodnění zvolených nápravných opatření, projektové
soubory).
3.2.2 Řízení rozsahu prací projektu
Zahrnuje procesy zajišťující všechny potřebné práce, které jsou požadovány pro úspěšné do-
končení projektu. Definuje a koordinuje práce, které budou zahrnuty do projektu. Zaručuje
shodné chápaní produktů, vytvořených v rámci projektu mezi zainteresovanými stranami.
Je nutné chápat rozdíl mezi rozsahem prací projektu a rozsahem produktu. Rozsah prací
projektu vyjadřuje práce, které musí být provedeny, aby byl vytvořen produkt s definova-
nými vlastnostmi a funkcemi. Rozsah prací je porovnáván s plánem projektu. Rozsahem
produktu jsou chápany vlastnosti a funkce, které má mít produkt. Dokončení rozsahu pro-
duktu je porovnáváno s požadavky.
Procesy:
∙ Plánování řízení rozsahu – tvorba plánu řízení rozsahu, který obsahuje plán jak
bude rozsah produktu definován, validován a kontrolován. Obsahuje plány pro řízení
odlišností od směrného plánu.
∙ Sběr požadavků – stanovení, dokumentování a řízení potřeb zainteresovaných stran
nutných k dosažení projektových cílů. Vytváří cíle projektu i hlavní předměty dodávky.
Lze využívat různých technik sběru informací například interview, dotazníky, prů-
zkumy, pozorování, prototypování, studium dokumentů a jiné.
Výstupem je dokumentace požadavků, plán řízení požadavků, případně matice sledo-
vání požadavků.
∙ Definování rozsahu – cílem procesu je vytvoření dokumentu, který detailně popi-
suje projekt a výsledný produkt. Využívá se analýz a různých technik (dekompozice
produktu, funkční analýza, rozbor přínosů versus nákladů, spontánní diskuze) pro
lepší pochopení a následné přesné definování rozsahu.
∙ Vytváření WBS (Work Breakdown Structure) – rozdělení hlavních dodávek na
menší, dílčí a jednodušeji zvládnutelné.
Je využíváno metody hiearchické struktury rozdělení prací (WBS). Obvykle jsou
hlavní cíle projektu rozloženy na dodávané výsledky, dále na produkty, podprodukty
a jednotlivé pracovní balíky.
Výstupem je hiearchická struktura WBS a směrný plán rozsahu. Výstupy umožňují
přesnější odhad nákladů, času a zdrojů prací, měření výkonů, lepší řízení prací a sta-
nové odpovědnosti za jednotlivé podprodukty.
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∙ Ověřování rozsahu – formální potvrzení převzetí rozsahu projektu. Schválení roz-
sahu prací zájmovými skupinami. Přezkoumává produkty prací a zjišťuje, zda bylo
vše správně dokončeno dle požadavků.
Výstupem jsou dokumenty schválených a ucelených částí dodávek, dokumenty infor-
mující o výkonech a požadavky na změny, pokud produkt nevyhovuje.
∙ Kontrola rozsahu – monitorování stavu rozsahu prací projektu a rozsahu produktu,
řízení změn na základě směrného plánu projektu. Využívá se analýza odchylek a vý-
stupem jsou požadavky na změny, aktualizovaný plán projektu nebo informace o vý-
konech.
3.2.3 Řízení času projektu
Zahrnuje procesy potřebné pro řízení a dokončení projektu dle plánovaného časového har-
monogramu nebo s předstihem.
Procesy:
∙ Plánování řízení časového rozvrhu – stanovení postupů a dokumentace pro plá-
nování, vytvoření, řízení, provádění a kontrolu časového plánu projektu.
Výstupem je plán řízení časového rozvrhu, který mimo jiné obsahuje stanovené po-
stupy při odchýlení o určitou hodnotu od směrného plánu času. Pro sestavení plánu se
využívá mítinků nebo analytických technik. Plán je ovlivňován faktory podnikového
prostředí, plánem projektu nebo procesními aktivy.
∙ Definování činností – identifikuje a dokumentuje dílčí akce (činnosti), které vedou
k vytváření požadovaných výstupů projektu a specifikace těchto činností.
Je využíváno dekompozice a postupného plánování. Činnosti jsou definovány ze směr-
ného plánu rozsahu a plánu řízení časového rozvrhu. Navíc mohou být ovlivněny
faktory podnikového prostředí a procesními aktivy organizace.
Výstupem je seznam činností, atributy činností a seznam milníků.
∙ Řazení činností – proces identifikace a dokumentování vztahů mezi činnostmi v pro-
jektu. Činnosti je nutné správně seřadit, aby z nich mohl být následně sestaven časový
rozvrh.
Proces využívá výstupy předchozích procesů (seznam milníků, plán řízení časového
rozvrhu, atributy činností a další) a na jejich základě vytváří síťový graf zobrazující
posloupnosti jednotlivých činností včetně možného paralelismu.
∙ Odhadování zdrojů – odhadování druhu a množství zdrojů (materiál, lidé, vyba-
vení) potřebných pro jednotlivé činnosti v rámci projektu.
Výstupem jsou dokumenty obsahující požadované zdroje pro činnosti a struktura roz-
pisu zdrojů. Ty vychází z dokumentů jako odhad ceny činností, kalendáře zdrojů,
seznamu činností a dalších.
∙ Odhadování doby trvání činností – odhadování časové náročnosti dílčích činností
projektu. Odhad či schválení odhadu délky trvání činnosti zpravidla provádí osoby,
kterým je proces nejvíce známý respektive s ním mají nějaké zkušenosti.
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Výstupem jsou odhady dob trvání činností. Pro odhad se používají například techniky
tříbodového odhadu, parametrické odhady, odhad na základě podobnosti.
∙ Sestavení časového rozvrhu – na základě stanoveného pořadí, odhadovaných zdro-
jů, časových naročností činností a omezení rozvrhu je sestaven celkový časový rozvrh
projektu. Jde o stanovení konkrétních dat začátků a ukončení činností.
Výstupem je harmonogram projektu a další informace k rozvrhu. Může mít například
formát tabulky, síťových grafů nebo Ganttových diagramů.
Ke stanovení časového rozvrhu je využíváno síťových analýz (PERT – Program Eva-
luation and Review Technique), metod kritické cesty (CPM – Critical Path Method),
kritického řetězce, zkracování doby trvání a dalších.
∙ Kontrola časového rozvrhu – monitorování aktuálního stavu činností (dodržování
termínů) projektu a aktualizace jejich postupů. Na základě kontrol dochází k případ-
ným změnám rozvrhu, aby bylo dosaženo plánu.
Využívá se revize výkonů, analýzy odchylek nebo je například použita softwarová
podpora řízení projektu.
Výstupem mohou být požadavky na změny nebo aktualizovaný plán řízení projektu.
Vytváří se dokumenty obsahující informace o výkonech a prognózy časových rozvrhů.
3.2.4 Řízení nákladů projektu
Zahrnuje plánování, odhadování, financování, řízení a kontrolování nákladů tak, aby byl
projekt úspěšně dokončen za schválený rozpočet.
Procesy:
∙ Plánování řízení nákladů – vytvoření postupů a dokumentace pro plánování, řízení,
spotřebu a kontrolu nákladů projektu. Využívá analytických technik pro vytvoření
plánu řízení nákladů.
∙ Odhadování nákladů – stanovení odhadované hodnoty nákladů na úspěšné do-
končení činností projektu. Stanovení a zvažování různých alternativ přidělení zdrojů.
Využívá se například technik pro sběr podnětů a nápadů (brainstorming). Může být
využito odhadů na základě podobnosti, parametrických odhadů, odhadování zdola
nahoru či jiných. Dále je nutné analyzovat nabídky dodavatelů a vlastní rezervy.
Výstupem jsou odhady nákladů na činnosti a další související informace.
∙ Sestavení rozpočtu – přidělování odhadovaných nákladů na jednotlivé činnosti nebo
souboru činností k vytvoření směrného plánu, který bude následně sloužit jako refe-
renční plán pro měření výkonů v rámci projektu.
Výstupem je směrný plán nákladů a požadavky na financování projektu. Plán je zob-
razován ve formě S-křivky. Tyto závěry jsou vytvořeny na základě smluv s dodavateli,
plánu řízení nákladů, odhadů nákladů na činnosti, registru rizik a dalších dokumentů.
∙ Kontrola nákladů – monitorování a kontrola aktuálního stavu projektu ke stano-
venému rozpočtu. Případné vytvoření a řízení změn směrného plánu nákladů. Zabra-
ňuje zahrnutí nesprávných, neodpovídajících a nebo neschválených změn do směrného
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plánu. Následuje nutné informování zájmových skupin o schválených změnách. Změny
musí být koordinovány s ostatními kontrolními procesy.
Výstupem jsou dokumenty měření výkonu, prognóza rozpočtu a případné požadavky
na změny. Analyzují se odchylky od směrného plánu, vytváří prognózy nebo určuje
index výkonu pro dokončení.
3.2.5 Řízení kvality projektu
Zahrnuje procesy a činnosti organizace, definující postupy, objekty a odpovědnosti pro za-
jištění kvality.
Využívá postupů a činností implementovaných v projektovém kontextu firmy a jejího
systému řízení kvality. Tím je docíleno postupného zlepšování činností v organizaci.
Využívá se k potvrzení požadavků projektu, produktu a jeho způsobilosti k užívání.
Shoda produktu s požadavky a jeho způsobilost k používání je označována jako kvalita
produktu. Požadavky jsou validovány.
Procesy:
∙ Plánování řízení kvality – identifikace požadavků na kvalitu, případná definice
norem využitých v projektu či produktu. Vytváření dokumentace, která popisuje jak
bude demonstrována shoda požadavků kvality v projektu.
Jedná se o jeden z klíčových pomocných procesů při plánování projektu. Vstupem je
například dokumentace požadavků, registr rizik nebo procesní aktiva organizace.
Proces využívá různorodé techniky k vytvoření výstupů jako analýzu nákladů a pří-
nosů, srovnávání s nejlepšími (benchmarking), statické vzorkování, dále diagramy při-
čín a účinků, diagramy průběhů, Paretovy diagramy a další.
Výstupem je plán řízení kvality, metriky kvality, ale také plán zdokonalování procesů.
∙ Zabezpečování kvality – proces auditu požadované kvality a výsledků z kontroly
kvality, který zajišťuje, že jsou správně plněny stanovené definice a normy. Provádí se
v průběhu projektu.
Vstupem jsou metriky kvality, kontrolní měření kvality, plán řízení kvality a další.
Využívá se procesních analýz, auditů kvality, nástrojů a technik plánování a kontroly
kvality. Na základě výsledků technik jsou vytvářeny požadavky na změny a aktuali-
zovány související dokumenty.
∙ Kontrola kvality – monitorování a zaznamenávání průběhu činností zabezpečení
kvality projektu a určování potřebných změn nevyhovujících výkonů.
Na základě metrik kvality, dat o výkonech, kontrolních seznamů a dalších dokumentů
jsou vytvářeny požadavky na změny, informace o jednotlivých výkonech a potvrzené
ucelené části dodávek.
K vytvoření výše zmíněných dokumentů využívá například sedm základních nástrojů
kvality či inspekcí. Důležitým a využívaným nástrojem je statistické vzorkování pro
kontrolu výstupů kvality.
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3.2.6 Řízení lidských zdrojů projektu
Procesy organizují, řídí a vedou projektový tým. Každý pracovník má přidělenou roli a od-
povědnosti v rámci projektu.
Členové týmu mají zpravidla různé schopnosti, pracují na různý úvazek a mohou být
v průběhu vývoje projektu do týmu přidáni či odebráni. Zapojení všech členů do plánování
a rozhodování může být výhodou, posiluje se tím jejich vztah k projektu.
Procesy:
∙ Plánování řízení lidských zdrojů – identifikování a dokumentace projektových rolí,
odpovědností, požadovaných schopností, určování vztahů podřízenosti a nadřízenosti,
vytváření plánu řízení lidských zdrojů.
Výstupem procesu je plán řízení lidských zdrojů, který je vytvářen na základě poža-
dovaných zdrojů pro činnosti, plánu řízení projektu či faktorů podnikového prostředí.
Požadováné zdroje pro činnosti popisují například požadavky na kvalifikaci pracov-
níků, definují jejich požadované dovednosti a další.
K jeho vytvoření se využívá mítinků, organizačních schématů a popisů pozic nebo
vytváření sítě. Využívá se zde například RACI (Responsible, Accountable, Consulted,
Informed) matice pro stanovení odpovědností.
∙ Nábor pracovníků – získání potřebných zaměstnanců a jejich přidělení na práci
v projektu. Nábor pracovníků může být interní, kdy pracovníci jsou zaměstnanci
firmy, a nebo externí. Oba přístupy mají své výhody a nevýhody.
Na základě plánu řízení lidských zdrojů, faktorů podnikového prostředí a procesních
aktivech organizace je vytvořen kalendář zdrojů a jmenováni a přiřazeni pracovníci
projektu. K vytvoření obsazené struktury jednotlivých pozic je využíváno vyjednávání,
nábor nebo předběžné přiřazení.
∙ Vytvoření projektového týmu – proces zlepšování kompetencí zainteresovaných
stran podílejících se na projektu, zlepšování interakce mezi členy týmu a celkové po-
sílení týmového prostředí pro lepší spolupráci.
Proces vytváří dokument obsahující ustanovený řešitelský tým. K zlepšení výše zmí-
něných dovedností je využíváno odměňování a uznávání, nástrojů pro hodnocení pra-
covníků, výcviku, činností budování týmového ducha nebo společných prostor pro
vykonávání práce.
∙ Vedení týmu – monitorování výkonu jednotlivých členů týmu a následné poskyto-
vání zpětné vazby na základě jejich práce. Řešení sporů v týmu a rozvoj dovedností
jednotlivců a skupin. Provádění změn kvůli optimalizaci výkonu týmu.
Výchází z dokumentů výkazy výkonů, hodnocení výkonů týmu či deníku problémů. Na
základě dokumentů a technik pozorování a rozhovorů či posuzování výkonů projektu,
jsou prováděny požadavky na změny a aktualizovány potřebné dokumenty.
3.2.7 Řízení komunikace
Procesy zajišťující včasné a odpovídající plánování, sběr, distribuci, uchování, kontrolování,
řízení, monitorování projektových informací a konečné nakládání s těmito informacemi.
Komunikaci lze definovat jako přenos informace od jedné osoby (skupiny osob) ke druhé.
20
Procesy vytváří důležitý most v komunikaci mezi projektovými manažery a ostatními
zainteresovanými stranami. Přináší efektivní komunikaci, ve které hraje důležitou roli stejné
porozumění problematiky.
Komunikační činnosti lze zařadit do následujících dimenzí:
∙ Interní - komunikace v rámci projektu.
∙ Externí - interakce s vnějším okolím například zákazníkem, dodavateli, jinými orga-
nizacemi nebo veřejností. Pomocí externí komunikace se stává systém otevřeným.
∙ Vertikální - komunikace napříč a mezi různými úrovněmi organizační struktury.
∙ Horizontální - na stejné úrovni v rámci organizační struktury.
∙ Formální - hlášení (report), protokol.
∙ Neformální - emaily, náhodné diskuze, poznámky.
∙ Oficiální - newsletter, výroční zprávy.
∙ Neoficiální - neoficiální komunikace.
Plánování řízení komunikace
Zvolení a plánování způsobu komunikace probíhá na základě informačních potřeb zaintere-
sovaných stran a aktuálních hodnot aktiv organizace. Cílem je identifikace a dokumentace
co nejefektivnější formy komunikace.
Plánování komunikace je stěžejní pro úspěšné dokončení projektu. Špatný návrh může
vést k problémům jako například zpoždění doručení důležitých informací, špatně zvolený
adresát nebo neporozumění obsahu komunikace. Plánování probíhá v brzkých fázích pro-
jektu, kde je již nutné správně komunikovat.
Pro efektivní komunikaci je nutné správně zvolit adresáta, formát a čas komunikace. Ob-
sah zprávy musí mít očekávány dopad a poskytovat pouze potřebné informace. Důležitými
atributy jsou také zodpovědnost za poskytnutí informace (kdo je zodpovědný za doručení
informace), možné bariéry (jazyk, časové pásmo) v komunikaci, místo uložení informací
a další.
∙ Vstupy:
Proces plánování řízení komunikace vychází z následujících vstupů:
– Plán řízení projektu – dokument poskytující komplexní informace o pro-
jektu, jak bude proveden, monitorován, kontrolován a uzavřen.
– Registr zainteresovaných stran – definuje jednotlivé zainteresované stra-
ny a podrobné informace o nich. Obsahuje:
* Indentifikační informace - jméno, organizační pozici, umístění, roli v pro-
jektu, kontaktní informace.
* Hodnocení - hlavní požadavky na komunikaci, očekávání, potenciální
vliv na projekt a označení fáze projektu, ve které má dotyčný největší
vliv na projekt.
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* Klasifikace - interní/externí, podporovatel/neutrální/odpůrce či jiné
rozdělení.
– Faktory podnikového prostředí – veškeré faktory podnikového pro-
středí jsou vstupem pro plánování komunikace. Ta musí být navrhnuta
na základě prostředí, kde bude použita.
– Procesní aktiva organizace – všechna procesní aktiva jsou vstupem pro
plán komunikace. Jedná se o získané informace z minulých projektů, kde
byla provedena rozhodnutí ohledně komunikace. Tato rozhodnutí přináší
určité výsledky a z těch lze čerpat v aktuálním projektu. Zároveň je nutné
zahrnout existující formální postoje organizace ke komunikaci jako jsou
například definované postupy, způsob práce, šablony formátů zpráv a další.
∙ Nástroje a techniky:
Celý proces plánování řízení komunikace je zobrazen pomocí VAD diagramu na
obrázku C.1. Jednotlivé podprocesy jsou techniky, nástroje, případně přípravné
postupy a jsou využity k vytvoření konečných výstupů hlavního procesu. Tech-
niky jsou následně popsány včetně vstupů a výstupu detailněji pomocí EPC
diagramů.
– Získání potřebných vstupních dokumentů (obrázek C.2) – před spuš-
těním procesů plánování komunikace je nutné získat veškeré potřebné in-
formace, na kterých bude plán stavět. Jedná se o dokumenty, které byly
popsány výše. Po jejich získání jsou společně předány pracovníkům vytvá-
řející plán komunikace.
– Stanovení informačních potřeb zainteresovaných stran (obrázek C.3)
– je první částí analýzy komunikačních požadavků. Nejdříve proběhne sta-
novení potřeb a na jejich základě je vytvářen návrh způsobu komunikace.
Aby mohla probíhat efektivní komunikace neměly by být informace re-
dundantní, proto je nutné analyzovat hodnotu navržených potřeb a opti-
malozovat je.Výstupem je dokument popisující informační potřeby všech
zainteresovaných stran.
– Analýza komunikačních požadavků (obrázek C.4) – na základě potřeb
zainteresovaných stran lze definovat další vlastnosti komunikace a tím do-
končit analýzu komunikačních požadavků. Je definován formát informací,
odpovědnosti, externí potřeby a počet komunikačních kanálů.
Formátem informací jsou rozuměny například šablony pro jednotlivé typy
zpráv. V rámci organizace je nutné určit odpovědnosti za distribuci potřeb-
ných informací. Dále je nutné stanovit, zda budou získávány nějaké externí
informace, které budou potřebné a dále využívané pro projekt, organizaci
či zainteresované strany. Mohou jimi být libovolné informace, například
měnové kurzy, chování konkurence a jiné. V poslední fázi je určen počet
komunikačních kanálů. Výstupem jsou komplexní informační požadavky.
– Stanovení vlastností komunikačních technologií (obrázek C.5) – při
definování vlastností komunikačních technologií je analyzováno několik kri-
térií.
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Analýza naléhavosti informací určuje jak rychle je nutné konkretní infor-
mace dodat k adresátovi (neprodleně, jedenkrát týdně).
Dostupnost technologie vychází z možností organizace. Jestli je možné po-
užít stávající prostředky nebo je nutné získat nové a jaké jsou možnosti
pro jejich zisk (náklady, dostupnost). Důležitý je i pohled do budoucnosti
v závislosti na technologiích, jestli je očekávána nějaká změna v používání.
Analýza personálního zabezpečení popisuje možnost nasazení. Zda-li bude
nutné provést nějaká školení nebo budou pracovníci ihned schopni využívat
zvolenou technologii.
Komunikace v rámci projektového prostředí definuje způsoby komunikace
v závislosti na časových zónách, jazyku a určuje jestli půjde o osobní nebo
virtuální komunikaci.
Bezpečnostní vlastnosti informací včetně citlivosti a důvěry stanovuje bez-
pečnostních kritéria komunikace, například šifrování informací či omezení
přístupu různých uživatelů k informacím a další opatření.
– Pořádání mítinků (obrázek C.6) – při stanovování plánu komunikace
existuje často více možných řešení. Nalezení a zvolení nejlepšího řešení není
triviální záležitostí, a proto jsou pořádány mítinky zainteresovaných stran,
kde dochází k diskutování různých variant a volbě té nejlepší.
Pro každý mítink je určen čas a místo jeho konání, jsou pozváni účastnící
a je vytvořen seznam řešených problémů. Po ukončení nebo během mítinku
je vytvořen zápis o průběhu a zdokumentována řešení vybraných problémů.
– Stanovení komunikačního modelu (obrázek C.7) – komunikační model
reprezentuje způsob přenosu mezi dvěma účastníky komunikace. Je nutné
přesně definovat fáze přenosu a jejich průběh. Výběr modelu vychází z ko-
munikačních požadavků a informačních potřeb zainteresovaných stran.
– Stanovení komunikačních metod (obrázek C.8) – komunikačními meto-
dami jsou například schůze, telefonní hovory, emaily, faxy, korespondence,
webové uložiště dat a další. Je nutné provést analýzu interaktivity a do-
stupnosti metod a na základě komunikačních požadavků a potřeb zainte-
resovaných stran zvolit správné metody.
– Sběr výsledků a vytvoření výstupů (obrázek C.9) – po získaní všech
potřebných informací pomocí technik probíhá sběr dokumentů, následuje
vytvoření plánu řízení komunikace a jsou aktualizovány ostatní projektové
dokumenty. K těmto úpravám může docházet i po průběžném ukončování
podprocesů.
∙ Výstupy:
Výstupem procesu plánování řízení komunikace jsou následující dokumenty.
– Plán řízení komunikace – je součástí plánu řízení projektu a popisuje
jak bude komunikace projektu plánována, monitorována a kontrolována.
– Aktualizované projektové dokumenty – mohou být aktualizovány ur-
čité projektové dokumenty jako například harmonogram projektu nebo re-
gistr zainteresovaných stran.
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Řízení komunikace
Proces vytváření, distribuování, uchovávání a poskytnutí projektových informací ve shodě
s plánem řízení komunikace. Poskytuje účinnou a efektivní komunikaci mezi zainteresova-
nými stranami.
Zajišťuje, že odpovídající informace byly generovány, odeslány a bylo jim porozuměno.
Potvrzení porozumění informací poskytuje zainteresovaným stranám možnost získání dal-
ších informací (vyjasnění).
∙ Vstupy:
– Plán řízení komunikace – viz podkapitola 3.2.7.
– Výkazy výkonů – kolekce výkazů výkonů a jejich stavu rozpracovanosti
a dokončenosti. Na základě výkazu jsou často vytvářeny diskuze. Pro opti-
malizaci procesu řízení jsou důležité ty dokumenty, které jsou komplexní,
přesné a včas přístupné.
– Faktory podnikového prostředí – faktory, které mohou ovlivnit řízení
komunikace jsou organizační struktura a kultura, vládní nebo průmyslové
standardy a informační systém pro podporu řízení projektů.
– Procesní aktiva organizace – aktiva, která mohou ovlivnit řízení komu-
nikace jsou politika, definované činnosti, doporučení a šablony týkající se
komunikace a také nabyté zkušenosti v řízení komunikace z předchozích
projektů.
∙ Nástroje a techniky:
Řízení (obrázek C.10) probíhá na základě proběhlé komunikace, o níž se vytváří
záznam. Tento záznam je poté vyhodnocován, zejména jak efektivně komuni-
kace probíhala, načež jsou řízeny atributy komunikačních technologií jako typ
modelu, technologie a metody.
Prostřednictvím komunikace jsou také získávány informace využíváné pro hlá-
šení výkonů.
Během řízení je často využíván systém pro řízení informací, který zastřešuje
všechny potřebné činnosti.
– Získání potřebných vstupních dokumentů (obrázek C.11) – jsou zís-
kány potřebné vstupní dokumenty pro proces viz podkapitola 3.2.7.
– Průběh komunikace (obrázek C.12) – je započat určením komunikač-
ních atributů, následuje předání informace a zpětná odpověď od adresáta,
která buď ukončí komunikaci nebo požaduje další odpověď. Z komunikace
je vytvářen záznam.
– Hlášení výkonů (obrázek C.13) – probíhá na základě proběhlé komuni-
kace. Jsou sbírány odpovídající záznamy komunikace a zaznamenávány do
projektové komunikace odkud mohou být dále distribuovány.
– Vyhodnocení komunikace (obrázek C.14) – probíhá na základě záznamu
o komunikaci, který je porovnán s plánem. Poté proběhne analýza a její
vyhodnocení, pokud je potřeba, jsou provedeny změny v komunikačním
plánu.
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– Řízení modelů/technik/metod (obrázek C.15) – je prováděno podle
požadavků na změny. Jsou analyzovány atributy komunikace (model, me-
toda, technologie) a následně stanoveny a provedeny potřebné změny. Ty
jsou současně zdokumentovány.
– Použití systémů pro řízení informací (obrázek C.16) – slouží k ucelené
správě a řízení informací. Může být použit pro sdílení a správu dokumentů
nebo řízení projektové a elektronické komunikace.
– Sběr výsledků a vytvoření výstupů (obrázek C.17) – probíhá podle
proběhlé komunikace, jejího vyhodnocení a provedených změn. Jsou aktu-
alizovány potřebné dokumenty a vytvářena projektová dokumentace.
∙ Výstupy:
– Projektová komunikace – může obsahovat záznamy o výkonech, stav
výstupů, plnění harmonogramu a vynaložené výdaje.
– Aktualizovaný plán řízení projektu – řízení zainteresovaných stran
a komunikace, jako součást plánu řízení projektu mohou vyžadovat změny,
pokud se odklánějí od svých plánů.
– Aktualizované projektové dokumenty – projektové dokumenty, které
mohou vyžadovat aktualizaci jsou deník problému, projektový harmono-
gram a požadavky na financování projektu.
– Aktualizovaná procesní aktiva organizace – aktiva, která mohou být
při řízení komunikace aktualizována jsou informování zainteresovaných stran,
projektová hlášení stavu, prezentace projektu, záznamy o projektu, reakce
od zainteresovaných stran a získané zkušenosti.
Kontrola komunikace
Monitorování a kontrola komunikace probíhá po dobu celého životního cyklu projektu.
Zajišťuje, že informace potřebné pro zainteresované strany jsou distribuovány v plánovaném
rozsahu, termínu a formátu.
∙ Vstupy:
– Data o výkonech – informují o tom, které činnosti byly ukončeny nebo
rozpracovány a v jakém se nacházejí stavu.
– Plán řízení projektu – poskytuje důležité informace pro kontrolu komu-
nikace:
* Požadavky zainteresovaných stran na komunikaci.
* Důvody distribuce informací.
* Časový rámec a frekvence distribuce požadovaných informací.
* Odpovědnosti za sdělování informací.
* Příjemce informací.
– Procesní aktiva organizace – procesní aktiva, která mohou mít vliv na
kontrolu komunikace:
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* Šablony zpráv.
* Politika organizace, standardy, metody a definovaná komunikace.
* Dané komunikační technologie.
* Povolená komunikační média.
* Způsob uchování záznamů.
* Bezpečnostní požadavky.
– Deník problémů – je používán k zaznamenání vyjasnění odhalených pro-
blémů včetně odpovědnosti za jejich řešení. Může být použit k facilitaci
komunikace a ujištění pochopení problému.
– Projektová komunikace – viz výstupy podkapitoly 3.2.7.
∙ Nástroje a techniky:
Projektová komunikace je monitorována (obrázek C.18) na základě vstupních
dokumentů a systému řízení informací. Výsledky monitorování jsou vyhodno-
covány a případné odchylky od plánu následně řešeny. Pro řešení je využíváno
expertních posudků a pořádání mítinků. Popis procesu pořádání mítinků a ex-
pertního posudku jsou popsány v podkapitole 3.2.7 respektive 3.2.9. Na mítín-
cích jsou diskutovány vzniklé problémy a navrhovaná řešení. Expertní posudek
slouží k získání nového pohledu na problém a navržení nezávislého řešení. Usta-
novené změny, jsou provedeny a zaznamenány do výstupů, případně aktualizo-
ván systém řízení informací.
∙ Výstupy:
– Informace o výkonech – reprezentují zjištěné informace o výkonech ve
zvolených formátech například Ganttovy diagramy, S křivky, sloupcové di-
agramy nebo tabulky.
– Požadavky na změny – při procesu monitorování může docházet k od-
chýlení od plánu, které musí být řešeno stanovenými změnami.
– Aktualizovaný plán řízení projektu – pokud je to potřebné, musí se
aktualizovat části plánu komunikace a další související části jako plán řízení
zainteresovaných stran a plán řízení lidských zdrojů.
– Aktualizované projektové dokumenty - mezi dokumenty, které mohou
být aktualizovány patří prognózy, výkazy výkonů, deník problémů.
– Aktualizovaná procesní aktiva organizace – procesní aktiva organi-
zace, která mohou být aktualizovány jsou formáty zpráv, získáné zkuše-
nosti, důvody vyskytnutých problémů, zdůvodnění zvolených řešení.
3.2.8 Řízení rizik
Systematické procesy plánování řízení, identifikace, analýzy, reagování a kontroly projekto-
vých rizik.
Cílem řízení rizik projektu je zvýšení pravděpodobnosti pozitivního dopadu na události
(příležitosti) a snížení pravděpodobnosti negativních dopadů (hrozby) v projektu.
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Procesy:
∙ Plánování řízení rizik – definice jak přistupovat k řešení rizik a jak plánovat řízení
rizikové aktivity v projektu.
Výstupem je plán řízení rizik vzniklý na základě analytických technik, expertního
posudku a mítinků.
∙ Identifikace rizik – identifikace a dokumentace možných rizik včetně jejich charak-
teristik dopadů na projekt a toho, jak by se dalo těmto situacím předcházet.
Výsledkem procesu je dokument registr rizik obsahující všechna identifikována rizika
projektu rozdělená zpravidla do jednotlivých kategorií (obchodní, externí, technická
rizika a další.). K vytvoření registru je použito velkého množství vstupních dokumentů
například plán řízení nákladů, odhady dob trvání činností, odhady nákladů nebo plán
řízení kvality či lidských zdrojů.
Využívá se SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analýzy pro zís-
kání silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí, dále například techniky pro shro-
mažďování informací nebo analýzy předpokladů.
∙ Kvalitativní analýza rizik – proces prioritizace rizik pro další analýzu a postupy
na základě jejich pravděpodobnosti výskytu a možného dopadu.
Hlavním vstupním dokumentem je vytvořený registr rizik. Jednotlivá rizika jsou dále
zpracovávána pomocí jejich kategorizace, posuzování naléhavosti či matice pravděpo-
dobnosti a dopadu. Následně jsou aktualizovány projektové dokumenty.
∙ Kvantitativní analýza rizik – proces vyčíslení pravděpodobnosti dopadu identifi-
kovaných rizik. Zahrnuje například identifikaci rizik, které vyžadují zvláštní pozornost
kvůli rozsáhlosti jejich dopadů nebo vyčíslení rizikových vlivů a stanovení nákladů,
respektive rezerv použitých při jejich vzniku.
Výstupem jsou aktualizované dokumenty projektu. Využívá se kvantitativní analýzy
rizik (strom poruch), jejich simulace a technik pro sběr dat využívaných pro následné
analyzování.
∙ Plánování reakcí na rizika – proces tvorby možných reakcí (alternativ) na vzniklé
rizikové situace, posílení příležitostí a redukci hrozeb projektu.
Reakce na hrozby spadají do jedné z kategorií - předcházení (eliminace příčin hrozby),
zmírňování (snížení pěněžního dopadu události), přijetí (akceptování následků) nebo
přenesení (přesun dopadu na třetí stranu).
Proces aktualizuje projektové dokumenty včetně plánu řízení projektu. Využívá tech-
nik strategie pro negativní rizika a hrozby, podmíněných reakcí nebo strategie pro
pozitivní rizika a příležitosti.
∙ Kontrola rizik – provádění plánů rizik, sledování identifikovaných rizik, monitorování
ostatních rizik, identifikace nových rizik a vyhodnocování efektivnosti procesů redukce
rizik.
Dle průběhu výše zmíněných činností jsou aktualizovány projektové dokumenty a vy-
tvářeny požadavky na změny vedoucí k zmírnění rizik, jejich dopadů či zvýšení efek-
tivnosti procesů redukce rizik.
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3.2.9 Řízení obstarávání
Plánování řízení obstarávání
Proces slouží k určení potřeb, které budou nutné k úspěšnému dokončení projektu. Hlavním
cílem je určení, které potřeby projektu mohou být nejlépe splněny nákupem produktů od
určeného dodavatele a které je lepší vyrobit v rámci projektového týmu.
Dále je stanoveno množství zboží a datum dodání (definice jednotlivých dodávek) a iden-
tifikováni potencionální dodavatelé.
∙ Vstupy:
– Plán řízení projektu – důležitými částmi plánu řízení projektu mohou
být deklarace rozsahu projektu,WBS reprezentující složky prací, které mo-
hou být zajištěny externími zdroji, společně s WBS slovníkem.
– Dokumentace požadavků – obsahuje detailně zdokumentované poža-
davky projektu, důležitými částmi jsou požadavky na bezpečnost, kvalitu,
výkonnost, dodržované standardy a další.
– Registr rizik – poskytuje seznam rizik společně s výsledky analýzy rizik
a plánované odezvy na rizika.
– Požadované zdroje pro činnosti – obsahuje informace o potřebných
zdrojích pro činnosti, jako lidské zdroje, vybavení, umístění.
– Harmonogram projektu – definuje přesné časy jednotlivých dodávek
projektu a požadované časové plnění projektu.
– Odhady nákladů na činnosti – jednotlivé odhady provedené při činnos-
tech obstarávání se využívájí k zhodnocení nabídek nebo návrhů potencio-
nálních dodavatelů.
– Registr zainteresovaných stran – viz podkapitola 3.2.10.
– Faktory podnikového prostředí – důležitými informacemi mohou být
současný stav trhu neboli jaké produkty a služby jsou k dispozici na trhu,
dostupní dodavatelé včetně minulých zkušeností nebo typické termíny a pod-
mínky pro dodání produktů či služeb.
– Procesní aktiva organizace - na proces plánování obstarávání mohou
mít vliv různá aktiva organizace jako například zavedené postupy a směr-
nice obstarávání, předešlé zkušenosti s dodavateli, používané informační
systémy pro podporu managementu nebo typy používaných smluv.
∙ Nástroje a techniky:
Při plánování dodávek je využíváno analýzy vyrobit či nakoupit, provádí se
průzkum trhu a je dobré zajistit experta, který provede posudek. Celý proces
plánování je zobrazen na diagramu C.19.
– Získání potřebných vstupních dokumentů (obrázek C.20) – je potřeba
získat vstupní dokumenty procesu blíže viz podkapitola 3.2.7.
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– Expertní posudek (obrázek C.21) – pro zjištění jiného pohledu na proble-
matiku je využíván expertní posudek. Nejdříve je stanoven problém, který
má být řešen (analyzován). Následně je vybrán expert, který vypracuje
posudek. Ten je použit v dalším řešení.
– Analýza vyrobit či nakoupit (obrázek C.22) – důležitým rozhodnutím
je, zda potřebné produkty je lepší nakoupit nebo vytvořit. Nejdříve jsou sta-
noveny potřebné dodávky, následně provedena analýza nákladů a přínosů,
po jejichž srovnání je rozhodnuto o tom, zda budou dodávky vyrobeny či
nakoupeny.
– Průzkum trhu (obrázek C.23) – aby mohly být realizovány externí do-
dávky produktů, je nutné vytvořit průzkum trhu. Jsou vyhledáni poten-
cionální dodavatelé a analyzovány jejich schopnosti, které jsou následně
zaznamenány.
– Mítinky – mítink je pořádán pro dodavatele a vedení firmy. Proces mítinku
probíhá viz podkapitola 3.2.7. Vedení firmy diskutuje na mítincích dané
dodávky a možnosti jejich zajištění.
– Sběr výsledků a vytvoření výstupů (obrázek C.24) - po provedení
průzkumu trhu, expertního posudku a uspořádání potřebných mítinků jsou
vypracovány výstupní dokumenty.
∙ Výstupy:
– Plán řízení obstarávání – popisuje jak projektový tým získá požadované
produkty, jaké typy smluv budou použity, definuje možná rizika, kde na-
jít standardizované dokumenty, kdo bude provádět nezávislé odhady. Dále
omezení, která mohou ovlivnit dodávky, jak bude obstarávání dodávek ko-
ordinováno s ostatními aspekty nebo jaké metriky budou při dodávkách
měřeny.
– Příkaz práce obstarávání – popisuje obstarávané produkty, jejich množ-
ství, úroveň kvality, umístění, data dodávek a další vlastnosti. Slouží pro
potencionální dodavatele, aby mohli určit, zda jsou schopni dodávku pro-
vést. Zahrnuje popis všech podpůrných služeb.
– Dokumenty obstarávání – využívá se k vyžádání nabídky od potencio-
nálních dodavatelů. Pokud je rozhodnutí o řízení zdroje řízeno cenou jedná
se o soutěžní, respektive cenovou nabídku. Pokud se zvažují jiná než fi-
nanční hlediska, je použit název návrh. Obsahuje formuláře pro stanovení
nabídky dodavatele. Obsahuje také postupy auditu dodávky.
– Vyběrová kritéria zdrojů – obsahuje klasifikaci (ohodnocení) nabídek
dodavatelů podle určených kriterií. Kritéria mohou být:
* Pochopení potřeb - jak přesně odpovídá nabídka požadavkům.
* Celkové náklady během životního cyklu projektu.
* Rizika spojená s daným dodavatelem.
* Technické schopnosti.
* Jakou záruku poskytuje dodavatel.
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– Rozhodnutí vyrobit či nakoupit – obsahuje závěry analýz, které roz-
hodují o tom, zda bude produkt nakoupen či vyroben.
– Požadavky na změny – během procesu mohou vznikat nové požadavky
na změny, které je nutné následně vyřídit.
– Aktualizace projektových dokumentů – projektové dokumenty, které
mohou vyžadovat aktualizaci jsou dokumentace požadavků, matice sledo-
vání požadavků a registr rizik.
Poptávání
Proces získávání informací o dodavatelích, jednání o nabídkách a výběr nejlepší možné.
Nabídky jsou vyhodnocovány často ve dvou fázích. Technická část je zaměřena na dodání
a přístup k produktu, obchodní na cenu.
Proces může být několikrát opakován a postupný výběr dodavatelů zužován. Nejdříve
jsou vybrání všichni, co splňují potřebná kritéria. Následně jsou provedeny detailnější ana-
lýzy a hodnocení nabídek, které vede k výběru dodavatelů.
∙ Vstupy:
– Plán řízení obstarávání – viz podkapitola 3.2.9.
– Dokumenty obstarávání – viz podkapitola 3.2.9.
– Výběrová kritéria zdrojů – viz podkapitola 3.2.9.
– Nabídky dodavatelů – dokumenty vypracované dodavateli na základě
požadavků. Obsahují nabídku a možnosti dodavatele.
– Projektové dokumenty – potřebnými projektovými dokumenty mohou
být registr rizik, rozhodnutí o smlouvách souvisejících s riziky.
– Rozhodnutí vyrobit či nakoupit – viz podkapitola 3.2.9.
– Příkaz práce pro obstarávání – viz podkapitola 3.2.9.
– Procesní aktiva organizace – viz podkapitola 3.2.9.
∙ Nástroje a techniky:
Proces poptávání (C.25) je tvořen nástroji a technikami, pomocí kterých je
vybrán dodavatel s nejlepší nabídkou.
Před započetím výběru může být vytvořen inzerát, kterým jsou získáni noví
potencionální dodavatelé. Následuje poptávková konference, kde je všem doda-
vatélům přiblížen a objasněn cíl dodávky.
Samotné hodnocení dodavatelů probíhá pomocí expertního posudku, analytic-
kých technik, technik hodnocení nabídek a nezávislých odhadů. S vybranými
dodavateli je následně jednáno o dodávkách.
– Získání potřebných vstupních dokumentů (obrázek C.26) – jsou zís-
kany potřebné vstupní dokumenty procesu viz podkapitola 3.2.7.
– Inzerce (obrázek C.27) – je vytvořen vhodný inzerát s požadovanou po-
ptávkou, který je zveřejněn na zvolených místech. Následně je jednáno s do-
davateli, kteří projeví zájem o nabídku.
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– Poptávková konference (obrázek C.28) – je uspořádána na určeném
místě, v určený čas a je stanoven její hlavní obsah. Následně jsou po-
zváni potencionální dodavatelé, s kterými je diskutována stanovená do-
dávka. Z konference je pořízen zápis obsahující průběh a řešená témata
konference.
– Techniky hodnoceni nabídek (obrázek C.29) – jsou použity pro ohod-
nocení všech nabídek dodavatelů. Pro stanovenou nabídku je zvolena tech-
nika ohodnocení, která je následně provedena a vyhodnocena. Výstupem
podprocesu je ohodnocená nabídka.
– Nezávislé odhady (obrázek C.30) – jsou provedeny na základě stanovené
poptávky. Projektový tým odhadne náročnost dané dodávky a porovná
s nabídkou dodavatele. Pokud se odhad a reálná nabídka výrazně liší je
jednáno s dodavatelem.
– Expertní posudek – expertní posudek je prováděn kvůli nestrannému
respektive novému pohledu na nabídku nebo dodavatele. Přesný postup
provádění posudku viz podkapitola 3.2.9.
– Analytické techniky (obrázek C.31) – slouží k ohodnocení dodavatele.
Ten je nejdříve vybrán a poté je provedena analýza jeho schopností dodat
požadovaný produkt za očekávanou cenu v požadovaný čas. Vyhodnocení
analýzy je zaznamenáno.
– Jednání o dodávkách (obrázek C.32) – následuje po analýze a ohodno-
cení dodavatelů a nabídek. Je zúžen okruh dodavatelů na základě výsledků
a dochází k detailnímu jednání o dodávkách. Výsledkem jednání může být
podepsání smlouvy.
– Sběr a vytvoření výstupů (obrázek C.33) – je založeno na provedených
analýzách, odhadech a posudcích. Jsou vytvořeny a aktualizovány doku-
menty a podepsány smlouvy s dodavateli.
∙ Výstupy:
– Vybraní dodavatelé – seznam dodavatelů, kteří zvítězili v soutěžních
nabídkách.
– Smlouvy obstarávání – podepsané smlouvy s dodavateli o obstarávání.
Smlouva by měla zahrnovat určité body.
– Kalendář zdrojů – množství a dostupnost dohodnutých zdrojů, termíny
dodávek a činností.
– Požadavky na změny – vzniklé požadavky na změny během procesu.
– Aktualizovaný plán řízení projektu – mohou být aktualizovány části
plánu řízení projektu, například směrné plány nákladů, rozsahu, časového
rozvrhu nebo plán řízení obstarávání.
– Aktualizované projektové dokumenty – může být nutné aktualizovat
i další projektové dokumenty jako dokumentace požadavků, matice sledo-
vání požadavků, registr rizik, registr zainteresovaných stran.
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Kontrola obstarávání
Proces kontroly a řízení obstarávání dle stanovených smluvních požadavků a provádění
potřebných změn a nápravných opatření. Slouží k uvědomění si smluvních závazků, které
mají právní povahu a musí být dodržovány. U větších projektů je důležitým faktorem ří-
zení rozhraní mezi různými dodavateli. Zřetel musí být brán také na další procesy řízení
projektu s cílem integrace a koordinace s procesem obstarávání. Takovými procesy mohou
být realizace projektu s cílem schválení práce dodavatele ve správnou dobu, kontrola kvality
s cílem ověření adekvátnosti produktu dodavatele nebo kontrola rizik s cílem zmírnění jejich
dopadů.
∙ Vstupy:
– Plán řízení projektu - součástí je plán řízení obstarávání, který určuje
jakým způsobem budou řízeny procesy obstarávání.
– Dokumenty obstarávání – viz podkapitola 3.2.9.
– Smlouvy – viz podkapitola 3.2.9.
– Schválené požadavky na změny – mohou obsahovat schválené úpravy
podmínek smlouvy nebo popis dodávaného produktu.
– Výkazy výkonů – dokumentace výkonů dodavatele určující, které do-
dávky byly úspěšně dokončeny a které nikoliv. Obsahuje také technickou
dokumentaci k jednotlivým dodávkám.
– Data o výkonech – data popisují výkony dodavatele a to konkrétně úro-
veň kvality, vzniklé náklady a faktury, které byly uhrazeny.
∙ Nástroje a techniky:
Ke kontrole obstarávání (obrázek C.34) slouží prověrky, vykazování výkonů,
inspekce a audity. Na základě získaných dat o dodavatelích a jejich dodávkách
jsou prováděny platby, reklamace a změny ve smlouvách.
– Získání potřebných dokumentů (obrázek C.35) – jsou získány potřebné
dokumenty pro proces viz podkapitola 3.2.7.
– Prověrky obstarávání (obrázek C.36) – slouží k strukturovanému pře-
zkoumávání procesu obstarávání od plánování až po správu. Po určení pře-
zkoumané věci a provedení přezkoumání je stanoven úspěch či neúspěch
a vytvořen záznam prověrky.
– Vykazování výkonů (obrázek C.37) – poskytuje firmě informace o do-
dávkách a o tom jak jsou plněny dle smluvních dohod. Nejdříve je určen
obsah výkazu tedy o jakou dodávku se jedná, následně je výkaz vytvořen
a poskytnut pro další zpracování.
– Inspekce a audity (obrázek C.38) – jsou požadovány investorem a prová-
děny u dodavatele. Slouží k ověření dodržování smluvních podmínek. Audit
je nejdříve nutné uspořádat a oznámit u dodavatele, který se na něj při-
praví. Následuje provedení auditu nebo inspekce a vyhodnocení zjištěných
informací.
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– Sběr dat o dodavatelích (obrázek C.39) – slouží ke sběru všech získaných
dat o dodavatelích, na základě kterých jsou řízeny další podprocesy.
– Správa systému kontroly změn smluv (obrázek C.40) – slouží ke sle-
dování plnění smluv. Pokud je detekován nějaký rozpor se smlouvou, je
hledáno potřebné řešení, které je poté schváleno a realizováno. Dochází
k úpravě smlouvy.
– Platební systémy (obrázek C.41) – jsou používány k platbě za přijaté
dodávky dle smluvních podmínek. Nejdříve je navržena platba, která pro-
chází kontrolou a následuje schválení a odeslání platby. Provedené platby
jsou archivovány.
– Správa reklamací (obrázek C.42) – slouží k vyřizování nedostatků do-
dávek. Pokud je objeven problém v dodávce na základě získaných dat, je
vytvořena reklamace a informován dodavatel. Poté je nutné nalézt řešení
reklamace.
– Sběr výsledků a vytvoření výstupů (obrázek C.43) – je provedeno na
základě proběhnutých plateb, reklamací, změn ve smlouvách a získaných
informacích o dodavatelích. Výstupy mohou být uloženy v Systému ma-
nagementu záznamů (DMS - Document management system).
∙ Výstupy:
– Informace o výkonech – slouží k identifikaci aktuálních nebo potenci-
onálních problémů (vyžadování smluvních podmínek) a nových nabídek.
Na základě dříve získaných informací může organizace provádět určitou
predikci a řídit rizika a rozhodování.
– Požadavky na změny – v rámci procesu mohou být vytvořeny požadavky
na změny, které je nutné zaznamenat.
– Aktualizovaný plán řízení projektu – části plánu, které mohou poža-
dovat změnu jsou plán řízení obstarávání, směrný plán časového rozvrhu,
směrný plán nákladů.
– Aktualizované projektové dokumenty – může být požadováno aktua-
lizovat smlouvy, požadované schválené a neschválené změny, technické do-
kumentace dodavatele, dodávky, výkony dodavatele a další.
– Aktualizovaná procesní aktiva organizace – mezi aktiva, která mohou
požadovat aktualizaci patří korespondence (s dodavatelem), požadavky na
platby nebo hodnocení dodavatele.
Uzavření obstarávání
Proces kompletování všech dodávek, ověřování jejich úspěšného dokončení, kontrolování
výsledků a archivace záznamů pro budoucí použití. Dokončování a vyřizování smluv, hledání
řešení pro nedodané položky dodávek. Může se jednat také o předčasné ukončení smlouvy
a její uzavření (odstoupení od smlouvy).
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∙ Vstupy:
– Plán řízení projektu – důležitou částí je plán řízení obstarávání, který
obsahuje pokyny pro uzavírání obstarávání.
– Dokumentace obstarávání – obsahuje důležité informace o harmono-
gramu dodávek, množství, kvalitě, výkazy výkonů, účetní doklady, smlouvu,
výsledky kontrol.
∙ Nástroje a techniky:
Pro zdárné provedení procesu uzavření obstarávání (obrázek C.44) je používán
audit a následné vyjednávání úhrad na základě výsledků auditu.
– Získání potřebných vstupních dokumentů (obrázek C.45) – je potřeba
získat vstupní dokumenty procesu viz podkapitola 3.2.7.
– Audity obstarávání – vede k zjištění stavu dodávek, zda byly všechny
řádně ukončeny. Audit probíhá definovaným způsobem viz podkapitola
3.2.9. Nejdříve je nutné jej uspořádat a stanovit hlavní body auditu, poté
je informován dodavatel a audit je proveden. Na základě výsledku jsou
stanoveny případné úhrady respektive dluhy ze strany dodavatele.
– Vyjednání úhrad (obrázek C.46) – probíhá na základě výsledků auditu.
Stanoví se chybějící části dodávek nebo jiná pochybení. Následně jsou hle-
dána a navržena řešení vedoucí ke spokojenosti na obou stranách a zdár-
nému ukončení obstarávání. Vyjednané úhrady jsou zaznamenány. Hledání
řešení nemusí být vždy jednoduché a může skončit i soudním sporem.
– Sběr výsledků a vytvoření výstupů (obrázek C.47) – na základě auditů
a vyjednaných úhrad jsou vytvořeny výstupní dokumenty.
∙ Výstupy:
– Uzavřené dodávky – nakupující je zpravidla povinen doručit dodava-
teli písemné formální oznámení o úplném ukončení smlouvy. Požadavky na
formální oznámení a přijetí by měly být definovány ve smlouvě.
– Aktualizování procesní aktiva organizace – aktiva, která může být
nutné aktualizovat, jsou soubory obstarávání (kompletní sada očíslovaných
záznamů, která bude zahrnuta v konečném záznamu projektu), záznamy
akceptace dodávek a zkušeností získané z obstarávání.
3.2.10 Řízení zainteresovaných stran
Procesy identifikující osoby, skupiny a nebo organizace (zainteresované strany), které jsou
ovlivňovány projektem a nebo jejich chování může způsobit dopad na projekt. Je prováděna
analýza jejich očekávání a dopadů na projekt. Na základě analýz jsou vytvářeny strategie,
které je efektivně zapojí do provádění projektu a vytváření rozhodnutí. Komunikace se
všemi stranami probíhá napříč životním cyklem projektu. Je kladen důraz na pochopení
jejich potřeb a očekávání, ale také na řešení konfliktů.
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Identifikace zainteresovaných stran
Proces identifikování všech osob, skupin a organizaci, které mají dopad na projekt a nebo
by mohli být ovlivněny rozhodováním, činnostmi a nebo výsledným produktem projektu.
Probíhá analýza relevantních informací ohledně jejich zájmů, účasti, vzájemné závislosti,
vlivů a potencionálního dopadu na úspěšný projekt. Brzká identifikace všech zainteresova-
ných stran a analýza jejich očekávání, potřeb a dopadů je pro projekt stěžejní.
∙ Vstupy:
– Zakládací listina projektu – dokument poskytující základní charakte-
risitiku vrcholovému managementu. Poskytuje informace o interních a ex-
terních účastnících projektu jako například projektoví sponzoři, zákazníci,
členové týmu, skupiny, oddělení zúčastněných. Obsahuje také základní spe-
cifikaci produktu.
– Dokumentace obstarávání – pokud je projekt založen na nějakém kon-
traktu nebo je výsledkem veřejné zakázky, jsou všechny zúčastněné strany
pokládány za klíčové. Ostatní účastníci projektu, například dodavatelé, jsou
rovněž přidáni na seznam zainteresovaných stran.
– Faktory podnikového prostředí – faktory podnikového prostředí, které
mohou ovlivňovat identifikaci zainteresovaných stran jsou organizační kul-
tura a struktura, vládní nebo průmyslové standardy a globální, regionální
nebo lokální trendy, postupy nebo zvyky.
– Procesní aktiva organizace – procesní aktiva organizace, která mohou
ovlivnit proces identifikace, jsou používané šablony registru zainteresova-
ných stran a znalosti získané z předchozích projektů a fází.
∙ Nástroje a techniky:
Podle standardu se pro identifikaci zainteresovaných stran (obrázek C.48) vyu-
žívá analýzy, pořádání mítinků a expertních posudků.
– Získání potřebných vstupních dokumentů (obrázek C.49) – pro pro-
ces indetifikace je nutné získat potřebné vstupní dokumenty viz podkapitola
3.2.7.
– Analýza zainteresovaných stran (obrázek C.50) – v první fázi je nutné
identifikovat jednotlivé zainteresované strany, které budou v projektu vy-
stupovat a dále určit jejich klíčové vlastnosti (shromažďování informací).
Důležité je ujasnění čí zájmy musí být brány v úvahu, jejich důležitost, pro-
spěch, očekávání a celkový vliv zainteresovaných stran včetně jejich vztah
k cíli projektu.
Na základě těchto zjištěných informací je analyzován jejich dopad na pro-
jekt a možnosti chování v různých situacích, které mohou nastat.
Na základě zjištěných informací lze strany klasifikovat do seskupení a iden-
tifikovat vztahy mezi nimi. Tyto skupiny mohou posilovat šance na úspěch
v projektu. Pro klasifikaci se použivájí různé modely například matice moc
/zájem, matice moc/ovlivňování, matice ovlivňování/dopad nebo model dů-
ležitosti.
Zjištěné informace jsou zaznamenávány v registru zainteresovaných stran.
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– Expertní posudek – kvůli validaci správně zvolených stran, se využívá
expertního posudku. Vybraný expert nastuduje projektové dokumenty a ná-
sledně provede analýzu výběru zainteresovaných stran podobně jako v před-
chozím podprocesu.
Vytvoří vlastní registr, který je později využit pro tvorbu konečného re-
gistru. Expertem může být například vrcholné vedení podniku, projektový
manažer, který pracoval na podobných projektech či jiné organizační jed-
notky. Přesný postup expertního posudku viz podkapitola 3.2.9.
– Porovnání výsledků (obrázek C.51) – po provedení analýz zaměstnanců
a experta je nutné porovnat oba pohledy a stanovit případný rozpor. Po
stanovení rozporů je uspořádán mítink, na kterém jsou tyto problémy dis-
kutovány a jsou stanovena řešení.
– Mítinky – mítinky jsou pořádány když je nutné diskutovat rozpory v obou
pohledech na registr zainteresovaných stran případně při jeho tvorbě. Dia-
gram popisující průběh mítinku viz podkapitola 3.2.7.
– Sběr a vytvoření výstupů (obrázek C.52) – na základě průběžných regis-
trů zainteresovaných stran a výsledků mítinků je vytvořena konečná verze
tohoto dokumentu.
∙ Výstupy:
– Registr zainteresovaných stran – hlavní výstup obsahující identifiko-
vané strany a jejich vlastnosti:
* Identifikační údaje - jméno, příjmení, pozice v organizaci, lokalizace,
role v projektu, kontaktní informace.
* Hodnocení - hlavní požadavky, hlavní očekávání, potencionální dopad
na projekt, fáze projektu, ve které má zainteresovaná strana největší
dopad.
* Klasifikace - interní/externí, podporovatel/neutrální/odpůrce a další.
Plánování řízení zainteresovaných stran
Proces vývoje správné řídící strategie pro efektivní zapojení zainteresovaných stran do pro-
jektu napříč jeho životním cyklem. Zvolená strategie je založena na potřebách, zájmech
a potencionálním vlivu na projekt.
Definuje postupy vedoucí ke zvýšení podpory projektu a minimalizaci negativních do-
padů všech stran na projekt. Určuje způsob komunikace a začlenění stran do projektu.
Cílem je také vytváření vazeb mezi nimi.
∙ Vstupy:
– Plán řízení projektu – obsahuje důležité informace pro plánování řízení
zainteresovaných stran například popis jednotlivých fází projektu, jak bude
dosaženo cíle projektu, požadavky na lidské zdroje - role, odpovědnosti,
podávání zpráv nebo potřebné metody a techniky pro komunikaci mezi
stranami.
– Registr zainteresovaných stran – viz podkapitola 3.2.10.
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– Faktory podnikového prostředí – jsou použity pro vstup procesu pláno-
vání řízení zainteresovaných stran, protože tento proces musí být integrován
a přizpůsoben danému podnikovému prostředí.
– Procesní aktiva organizace – jsou použita jako vstup procesu a jedná
se o nabyté zkušenosti z minulých projektů, způsob práce v organizaci,
definové postupy nebo používané metody.
∙ Nástroje a techniky:
Plánování řízení zainteresovaných stran (obrázek C.53) využívá podobné tech-
niky jako u procesu identifikace. Konkrétně expertní posudek, mítinky a analy-
tické techniky.
– Získání potřebných vstupních dokumentů (obrázek C.54) – pro pro-
ces je nutné získat potřebné vstupní dokumenty viz podkapitola 3.2.7.
– Analytické techniky (obrázek C.55) – aby bylo možné určit, zda jsou
strany zapojeny do projektu dle předpokladů, je nutné stanovit očekávanou
úroveň. Pro klasifikaci zapojení lze použít například matici úrovně vlivů,
podle které jsou strany klasifikovány do následujících tříd:
* Nevědomý - nemá povědomí o projektu a potencionálním dopadu.
* Odpůrci - vědomí o projektu a potencionálních dopadech, odporují změ-
nám.
* Nestranní - vědomí o projektu, projekt nepodporují ani nevzdorují
změnám.
* Podporovatelé - vědomí o projektu a potencionálních dopadech, pod-
porují změnu.
* Vůdci - vědomí o projektu a potencionálních dopadech, aktivně se po-
dílí na úspěšnosti projektu.
– Expertní posudek – probíhá podobně jako u procesu Identifikace, je zvo-
lena osoba, která je následně detailně obeznámena s problematikou a pro-
vede posudek. Ten je následně diskutován na mítincích. Rozdíl je ve zkou-
mané oblasti, kterou je v tomto procesu úroveň zapojení stran do projektu.
Přesný postup expertního posudku viz podkapitola 3.2.9.
– Porovnání výsledků – výsledky klasifikace zapojení, které vytvořil ex-
pert a zaměstnanci týmu jsou porovnány a jsou stanoveny konflitky obou
pohledů. Ty jsou následně diskutovány na mítincích. Přesný průběh porov-
nání výsledků viz předchozí podkapitola 3.2.10.
– Mítinky – slouží k ujasnění klasifikace stran a jsou konány buď pro řešení
konfliktů mezi klasifikací experta a zaměstnanců, případně pro vytvoření
základní klasifikace. Diagram popisující průběh podprocesů mítink viz pod-
kapitola 3.2.7.
– Sběr a vytvoření výstupů (obrázek C.56) – na základě klasifikace za-
pojení úrovní stran do projektu a dalších vstupních dokumentů procesu, je
stanoven plán řízení zainteresovaných stran a jsou aktualizovány projektové
dokumenty.
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∙ Výstupy:
– Plán řízení zainteresovaných stran – je součástí plánu řízení projektu
a obsahuje strategii účinného zapojení stran do projektu. Může být formální
či neformální a většinou obsahuje:
* Aktuální úroveň zapojení zainteresovaných stran.
* Rozsah a dopad změn na zainteresované strany.
* Vzájemné vztahy a potencionální překrytí mezi zainteresovanými stra-
nami.
* Požadavky na komunikaci pro danou fázi projektu.
* Informace, které mají být distribuovány zainteresovaným stranám včet-
ně formátu, jazyka, obsahu a úrovně detailu.
* Důvod pro distribuci informací a očekávaný dopad na angažovanost
zainteresovaných stran.
* Časovou frekvenci distribuce informací.
* Metody aktualizace a upřesnění plánu řízení zainteresovaných stran
v průběhu realizace projektu.
– Aktualizované projektové dokumenty – některé dokumenty mohou
být aktualizovány například harmonogram projektu nebo registr zaintere-
sovaných stran.
Řizení zapojení zainteresovaných stran
Proces komunikace a práce se zainteresovanými stranami sloužící pro naplnění jejich potřeb,
očekávání, řízení problémů a podpory patřičného zapojení v rámci celého životního cyklu
projektu.
Řízení zapojení zvyšuje pravděpodobnost úspěchu projektu. Je zjišťováno, zda všechny
strany správně chápou projektové cíle, přínosy a rizika.
∙ Vstupy:
– Plán řízení zainteresovaných stran – viz podkapitola 3.2.10.
– Plán řízení komunikace – viz podkapitola 3.2.7.
– Deník změn – dokument obsahující zaznamenané změny vznikající během
jednotlivých fází projektu. Mimo změn je zaznamenáván také dopad na
projekt v rámci rozsahu, času, nákladů, rizik a kvality. O těchto změnách
musejí být informovány odpovídající strany.
– Procesní aktiva organizace – procesní aktiva, která mohou ovlivnit pro-
ces řízení zapojení zainteresovaných jsou například požadavky na komuni-
kaci uvnitř organizace, postupy řešení problémů, postupy řízení změn nebo
předchozí projektové zkušenosti s řízením zainteresovaných stran.
∙ Techniky a nástroje:
Pro řízení zapojení zainteresovaných stran (obrázek C.57) a následné zvýšení
pravděpodobnosti dokončení projektu jako úspěšného je využíváno komunikač-
ních metod definovaných v podkapitole 3.2.7. Dále jsou aplikovány interperso-
nální a manažerské dovednosti.
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– Získání potřebných vstupních dokumentů (obrázek C.58) – pro pro-
ces je nutné získat potřebné vstupní dokumenty viz podkapitola 3.2.7.
– Komunikační metody (obrázek C.59) – pro zajištění správné úrovně za-
pojení stran jsou využívány předem definované komunikační kanály. Nejdří-
ve je určeno s kým bude jednáno a jakou informaci je nutné sdělit. Následně
je využito daného komunikačního kanálu pro přenesení zprávy. Komunikace
je zaznamenána definovaným způsobem.
– Interpersonální dovednosti (obrázek C.60) – mezi povinnosti projek-
tového manažera patří aplikování vhodných interpersonálních dovedností.
Důležité je správně řešit konflikty a zlepšovat slabá místa. K tomu pomáhá
budování lepší důvěry nebo překonání odporu ke změnám mezi zaintereso-
vanými stranami v závislosti na projektu.
Pro zlepšení slabého místa je nutné toto místo nejdříve detekovat, určit
metodu řešení a následně slabé místo alespoň částečně odstranit.
V případě konfliktu je postup velmi podobný. Nejdříve dojde k detekci
konfliktu, následně je hledáno řešení pro jeho odstranění a poté je konflikt
řešen.
– Manažerské dovednosti (obrázek C.61) – k dovednostem manažera patří
vedení a zejména koordinace skupin lidí za účelem dosažení projektových
cílů. Manažer musí při odhalení rozporu či nedůvěry lidí najít vhodné ře-
šení, kterým často může být nějaká alternativa a toto řešení následně apli-
kovat.
– Sběr a vytvoření výstupů (obrázek C.62) – podle vyřešených manažer-
ských problémů, záznamů komunikace, řešení konfliktů a odstranění slabých
míst jsou aktualizovány potřebné dokumenty.
∙ Výstupy:
– Deník problémů – při řízení zainteresovaných stran může dojít k výskytu
problémů, které jsou zaznamenány do deníků. Následně je určena odpo-
vědná osoba, která má na starost vyřešení problému k danému datu. Řešení
je také zaznamenáno do deníku.
– Požadavky na změny – během řízení mohou vzniknout požadavky na
změny v produktu nebo projektu, které vyžadují akce či nápravná opatření
vedoucí k těmto změnám.
– Aktualizovaný plán řízení projektu – na základě nalezených problémů
a požadavků na změny vzniklých během životního cyklu projektu, je nutné
také aktualizovat plán řízení zainteresovaných stran.
– Aktualizované projektové dokumenty – je možné, ale nikoliv nutné ak-
tualizovat další projektové dokumenty, například registr zainteresovaných
stran (výskyt nových stran).
– Aktualizovaná procesní aktiva organizace – mohou být aktualizována
například následující aktiva:
* Sdělení zainteresovaným stranám - informace o řešení a příčinách pro-
blémů, proběhlých změnách a důvodech provedení těchto změn.
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* Projektové zprávy - formální a neformální zprávy popisující stav pro-
jektu, zaznamenané problémy a další.
* Projektové záznamy - korespondence, poznámky, záznamy z mítinků
a další.
Kontrola zapojení zainteresovaných stran
Zapojení jednotlivých stran je nutné monitorovat a kontrolovat, zda odpovídá plánu zapo-
jení. Pokud se vyskytnou nějaké odchylky od plánu, je nutné tyto problémy řešit vhodným
opatřením.
∙ Vstupy:
– Plán řízení projektu – z plánu řízení projektu mohou být využity napří-
klad informace o:
* Životní cyklus zvolený pro daný projekt a procesy jednotlivých fázi.
* Práce potřebné k dokončení projektových cílů.
* Uspokojení požadavků na lidské zdroje.
* Role a odpovědnosti zainteresovaných stran.
* Použité metody a techniky pro komunikaci mezi zainteresovanými stra-
nami.
– Deník problémů – viz podkapitola 3.2.10.
– Data o výkonech – práce prováděné na projektu jsou sledovány, měřeny
a zaznamenávány. Data obsahují aktuální stav dokončení, měření výkon-
nosti, začátek a konec prací, počet problémů nebo aktuální cenu. Poskytují
tak podrobné informace, jak požadují dané zainteresované strany.
Příkladem mohou být Ganttovy diagramy, S křivky, tabulky, sloupcové
diagramy.
– Projektové dokumenty – některé další dokumenty mohou být použity
jako vstup pro kontrolu řízení zapojení stran, například registr zaintereso-
vaných stran, projektový harmonogram, deník problémů, projektová komu-
nikace.
∙ Nástroje a techniky:
Pro kontrolu zainteresovaných stran (obrázek C.63) je využíváno systému řízení
informací, expertních posudků a organizovaných mítinků.
– Získání potřebných vstupních dokumentů (obrázek C.64) – pro pro-
ces je nutné získat potřebné vstupní dokumenty viz podkapitola 3.2.7.
– Systémy řízení informací (C.65) – jsou využívány manažery a slouží
k získávání, ukládání a další distribuci informací zainteresovaným stranám.
Umožňují konsolidovat informace i z jiných systémů.
– Expertní posudek – kvůli identifikaci nových a přehodnocení stávajících
stran bývá proveden expertní posudek. Přesný postup provedení posudku
viz podkapitola 3.2.9.
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– Mítinky – slouží k řešení, diskutování a ověřování úrovně zapojení stran
do projektu. Přesný postup pořádání mítinku viz podkapitola 3.2.7.
– Sběr a vytvoření výstupů (obrázek C.66) – na základě provedeného
expertního posudku, uspořádaných mítinků a použití správy systému řízení
informací jsou aktualizovány potřebné výstupní dokumenty.
∙ Výstupy:
– Informace o výkonech – data o provedených výkonech nasbíraná bě-
hem kontrolního procesu včetně analýz. Jsou jimi například o Ganttovy
diagramy, S křivky, sloupcové diagramy a další.
– Požadavky na změny – při kontrole zapojeni stran se mohou vyskytnou
požadavky na změny.
– Aktualizovaný plán řízení projektu – pokud je zjištěno, že zapojení
zainteresovaných stran do projektu není efektivní, je nutné provést změny
v určitých částech plánu řízení projektu. Může se jednat například o plán
řízení změn, plán řízení komunikace, plán řízení obstarávání a další.
– Aktualizované projektové dokumenty – mezi další dokumenty, které
je nutné aktualizovat může patřit registr zainteresovaných stran a deník
problémů.
– Aktualizovaná procesní aktiva organizace – obdobně jako výstupy
v podkapitole 3.2.10.
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Kapitola 4
Multiplatformní aplikace
Kapitola popisuje problematiku multiplatformních aplikací a možné přístupy k řešení.
Pokud existuje větší počet uživatelů aplikace se širokým spektrem zařízení, je nutné vy-
víjet aplikaci fungující napříč všemi typy zařízení a operačními systémy. Tyto aplikace jsou
nazývány jako multiplatformní. K problematice multiplatformních aplikací lze přistupovat
v zásadě dvěma způsoby.
4.1 Samostatný vývoj
Prvním z nich je vytváření nativních aplikací pro každou platformu zvlášť. Jako každý
způsob nese své výhody i úskalí. Aplikace je produkována přímo pro typ zařízení a je pro
něj také optimalizována. Využívá tedy nejlépe jeho výkon a možnosti.
V dnešní době ovšem existuje velké množství mobilních operačních systémů(iOS, An-
droid - různé verze, Windows Phone, BlackBerry OS a další). Při vývoji je často nutné
přihlížet nejen na operační systém, ale také na druh zařízení (mobilní telefony, tablety).
Zařízení sice mohou používat stejný operační systém, ale přístup k vývoji aplikací může být
díky rozměrům a vybavení zařízení odlišný.
Uživatelé rádi využívají mobilní zařízení pro čím dál většího množství práce, nicméně
tato zařízení zatím plně nezastupují funkcionalitu klasických stolních počítačů a notebooků.
Proto je vyžadováno, aby aplikace fungovala také na několika druzích operačních systémů
stolních počítačů (Linux - velké množství verzí a odnoží stavějících na Unix jádře,Windows
nebo OS X). Pro tyto systémy je nutné vyvinout další dílčí aplikace.
Ačkoliv by všechny aplikace využily společného nebo velmi podobného návrhu a šlo
by pouze o naprogramování aplikací pro dané operační systémy, je vývoj těchto nativních
aplikací poměrně náročný a potřebuje široké zkušenosti s více programovacími jazyky. Velký
čas zabírá fáze odstraňování chyb, kdy je nutné testovat a odstraňovat chyby v každé
aplikaci. Proto je tento způsob vývoje multiplatformní aplikace volen spíše ve zkušených
týmech a pro aplikace, kde je skutečně nutné vyvíjet nativně.
4.2 Multiplatformní jazyky
Druhým způsobem je volba jazyka, který podporuje všechny zvolené platformy. Jedná se
zpravidla o interpretované jazyky, kde je jednotlivý kód přímo prováděn pomocí tzv. inter-
pretu (jazyk PHP – Hypertext Preprocessor) a nebo je nejdříve vytvořen mezikód, který je
následně spustitelný pomocí interpretu na různých platformách (jazyk Java).
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4.2.1 Java
Programovací jazyk Java nabízí možnost vývoje multiplatformních aplikací. Je tvořen třemi
druhy edicí:
∙ JSE (Java Standard Edition) - edice určená pro desktopová zařízení a servery, podpo-
ruje přímoMicrosoft Windows, Linux,Mac OS a Solaris. Dále existují různé komunity,
které dodávají vlastní implementace pro další OS například FreeBSD.
∙ JME (Java Micro Edition) - edice pro mobilní telefony, tablety, setboxy a další zaří-
zení. Jedná se o podmnožinu JSE.
∙ JEE (Java Enterprise Edition) - edice zaměřená na tvorbu webových aplikací.
Pomocí jazyku Java lze tedy vytvářet multiplatformní aplikace ať již společným vývojem
pomocí JSE a JME a nebo přímo implementací webové aplikace pro všechny typy zařízení
s využitím JEE.
4.2.2 Webové aplikace
Stále větší popularitě se těší v oblasti multiplatformních aplikací webové aplikace. Dříve byl
tento druh aplikací bržděn problémy s různými druhy prohlížečů a mobilními zařízeními.
Webové prohlížeče měly odlišná jádra a některé části kódů reprezentovaly rozličnými
způsoby. Vývoj napříč všemi prohlížeči byl pro vývojáře velmi náročný. V poslední letech
jednotlivé vývojářské skupiny změnily přístup a hlavně díky snaze o standardizaci me-
zinárodního konsorcia W3C (World Wide Web Consortium) je vývoj webových aplikaci
jednodušší. Optimalizace pro jednotlivé prohlížeče se řeší v čím dál menší míře.
Druhým problémem byl chod aplikací na různých mobilních zařízeních, kdy často do-
cházelo k rozpadu rozložení prvků aplikace a bylo pracné zajistit kompatibilitu se všemi
zařízeními. V současnosti je vyvíjeno velké množství responzivních aplikačních rámců pro
tvorbu uživatelského rozhraní. To umožňuje současný vývoj pro různé typy zařízení. A tak
se webové aplikace stávají ideálním kandidátem při tvorbě multiplatformních aplikací.
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Kapitola 5
Specifikace požadavků
Kapitola popisuje specifikaci požadavků na výsledný systém. Ta je složena z definice pro-
blému, současného stavu (existující řešení) a požadavků na funkce systému, které jsou
zachyceny pomocí diagramu případu užití a jeho textového popisu.
5.1 Definice problému
Pro pořádání akcí (konference, festivaly a jiné) jsou často získáváni externí účastníci, kteří
podporují konání akce (sponzoři, partneři). Zajištění a následná správa těchto účastníků
je náročná na práci s mnoha informacemi a materiály (seznamy účastníků, komunikace,
odevzdávání dokumentů, smlouvy a další). Na správu výše zmíněných dat existují různé
systémy. Často je však nutné použít větší počet nástrojů, případně takové, které nejsou
k této činnosti přímo vytvořeny (substituty), což téměř vždy vede k určité úrovni nepře-
hlednosti. Navíc některé nástroje (email, telefon) nenabízejí lehce přístupnou, případně
žádnou historii použití.
Výsledná aplikace by měla poskytovat funkce pro podporu výše zmíněných problémů
a měla by umožňovat spravovat účasti a komunikovat s účastníky uvnitř aplikace bez po-
třeby využívat jiné nástroje. Součástí bude služba helpdesk pro řešení problémů vzniklých
v aplikaci. Aplikace bude multiplatformní webová aplikaci.
Jako vzorová akce byla zvolena studentská konference inovací, technologií a vědy v IT,
Excel@FIT. Ta je každoročně pořádána fakultou Informačních technologií, VUT (Vysoké
učení technické) v Brně. Této akce se účastní také externí účastníci (firmy), které mohou
poskytovat sponzorské dary a na základě výše sponzorského daru je určen způsob jakým
se může firma na konferenci prezentovat. Firmy jsou každoročně zvány na konferenci a je
nutné s nimi vést komunikaci na téma účasti, výše sponzorského daru a podepsání smlouvy.
Dále je nutné od firem získat potřebné informace o vyslaných zástupcích a přílohách pro
prezentaci firmy - logo, plakát a případně další materiály.
5.2 Současný stav
Řešení přímo určená pro podporu komunikace s externími účastníky včetně správy potřeb-
ných příloh (dokumentů) a dalších materiálů neexistují. Lze najít nástroje, které se zabývají
podobnou problematikou a využít je k těmto účelům.
Jako příklad lze uvést nástroje Conf Tool, Top Info nebo Easy Chair, které slouží
k pořádání akcí a to primárně konferencí. Umožňují vést správu všech účastníků, přidávat,
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hodnotit, komentovat příspěvky a další. Nedisponují však funkcemi jako například přímá
komunikace s účastníkem v samostatném vlákně, rozdělení účastníků do uživatelem defino-
vaných skupin a jiné. Jinými slovy, primárně jsou určeny pro evidenci, běžných účastníků
akce (hudební skupiny na festivalech, přispěvatelé na konferencích), nikoliv externích účast-
níků, jak bylo definováno výše.
Dalším příkladem mohou být aplikace typu Zoho Meeting a Onstream Meetings, které
sice nabízejí přímou komunikaci s externími účastníky (video konference, chat), ale jsou spíše
určeny pro práci v reálném čase, nikoliv dlouhodobější uchovávání materiálů a postupné
vedení komunikace.
Všechna výše zmíněná řešení jsou komerční a jedná se o komplexnější systémy, které lze
použít pro definovaný účel, ale nejedná se o ideální řešení problematiky.
Další možností je využití volně přístupných nástrojů jako například emailového klienta
pro komunikaci, sdílených dokumentů (Google Docs) pro evidenci účastníků a některého
z úložišť pro sdílení potřebných příloh (dokumentů). Ačkoliv jsou podobná řešení v praxi
skutečně používána, nedokáži poskytnout dostatečnou podporu a značně zvyšují množství
času stráveného při práci s těmito nástroji a to z důvodů nelehké správy decentralizovaných
informací.
Jako příklad lze uvést současnou organizační strukturu při pořádání konference Ex-
cel@FIT. Kdy komunikace s potencionálními účastníky probíhá prostřednictvím emailové
pošty, telefonátů či osobních setkání. K celkovému přehledu o zúčastněných, stavu jejich
účasti a průběhu komunikace je uchováván ve sdílených tabulkových dokumentech. Ode-
vzdávání povinných příloh je prováděno také prostřednictvím emailu a dostupných online
úložišť. Kontrola a případné upozornění na neodevzdané přílohy je prováděna manuálně,
tudíž je poměrně pracné.
5.3 Požadavky na funkce
Specifikace funkcí probíhala po konzultacích s vedoucí diplomové práce docentkou Kreslí-
kovou, která zastávala roli zákazníka. Bylo po dohodě stanoveno, že hlavní částí specifikace
systému bude diagram případů užití. Způsoby vytváření diagramu případů užití a dalších
diagramů UML popisuje kniha [5].
5.3.1 Diagram případů užití
Diagram případů užití byl pro zjednodušení rozdělen na pět částí. Podle těchto částí může
být navíc vyvíjena cílová aplikace v pěti iteracích. Diagramy představují uživatelské role
a automatizované funkce systému v závislosti na čase.
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Účastník
Obrázek 5.1: Diagram případů užití - účastník [vlastní].
Zvolit spravovanou účast – účastník si může zvolit libovolnou účast, kterou bude spra-
vovat (akce, kterých se zúčastnil).
Spravovat osoby vyslané na konferenci – účastník bude moci přidávat, odebírat a edi-
tovat osoby, které se zúčastní dané akce. U každé osoby bude vyplněno jméno a pří-
jmení.
Spravovat přílohy – účastník spravuje povinné přílohy, které je nutné odevzdat na zá-
kladě nastavené struktury akce (zařazení do skupiny a s tím spojené odevzdání příloh).
Komunikovat s kontaktní osobou – umožní vést komunikaci s kontaktními osobami
případně administrátory.
Spravovat profil – účastník může editovat své osobní údaje (adresa, název, kontakt),
včetně změny hesla.
Používat helpdesk – účastník může položit dotaz nebo nahlásit chybu systému prostřed-
nictvím služby helpdesk a přispívat do komunikace u vytvořených problémů.
Zobrazit historii komunikace – zobrazení historie komunikace s kontaktní osobu nebo
administrátorem.
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Kontaktní osoba
Obrázek 5.2: Diagram případů užití - kontaktní osoba [vlastní].
Spravovat profil – kontaktní osoba může editovat své osobní údaje (adresa, název, kon-
takt) včetně změny hesla.
Vyhledat a filtrovat účastníky – umožní vyhledat účastníka podle textu, případně fil-
trovat dle účasti na daných akcích včetně zařazení do skupiny a stavu účasti.
Spravovat účastníky – možnost přidávat, odebírat účastníky a editovat jejich profilové
informace všech účastníků.
Přidat účastníka na akci – umožňuje přidat účastníka na akci.
Komunikovat s účastníky – umožní komunikovat s účastníky jednotlivých akcí.
Zobrazit historii komunikace – přístup k proběhlé komunikaci s libovolným účastníkem
na zvolené akci.
Spravovat danou účast – umožní spravovat libovolnou účast na akci. Včetně možnosti
změn stavu účasti, zařazení do skupiny, vyslaných zástupců a odevzdaných příloh.
Používat helpdesk – kontaktní osoba může nahlásit chybu systému prostřednictvím služby
helpdesk a přispívat do komunikace u vytvořených problémů.
Editovat vytvořené problémy – umožní dodatečně editovat vytvořené problémy pro-
střednictvím služby helpdesk.
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Administrátor
Obrázek 5.3: Diagram případů užití - administrátor [vlastní].
Spravovat termíny – může stanovovat a měnit termíny odevzdání příloh účastníků.
Spravovat aktivní akci – nastaví aktivní akci, což zapříčiní pro všechny uživatele pri-
marní zobrazení všech dat v systému k dané akci.
Spravovat uživatele – umožňuje přidávat, editovat a mazat uživatele všech rolí.
Vyhledat a filitrovat uživatele – možnost vyhledat uživatele pomocí zadaného řetězce
a filtrovat dle rolí.
Spravovat akce – umožňuje přidávat, editovat a mazat akce včetně definice úrovní spon-
zorství a přiřazených příloh.
Spravovat upozornění – umožní nastavovat automatické rozesílaná upozornění na neo-
devzdané přílohy.
Systém
Obrázek 5.4: Diagram případů užití - čas [vlastní].
Kontrola a upozornění na termíny – automatická kontrola termínů a odevzdaných pří-
loh včetně případného zaslání upozornění na neodevzdané přílohy.
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Nepřihlášený uživatel
Obrázek 5.5: Diagram případů užití - nepřihlášený uživatel [vlastní].
Obnovit heslo – obnova zapomenutého hesla pomocí registrovaného emailu.
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Kapitola 6
Návrh aplikace
Kapitola popisuje postup a metody, které byly využity při návrhu aplikace. Konkrétně jde
o popis zvolené architektury aplikace, mapování vytvořených modelů z kapitoly 3, návrhu
uživatelského rozhraní a diagramu tříd.
6.1 Zvolená architektura a technologie
Z důvodů popsaných v kapitole 4 byla výsledná aplikace implementována jako webová. Pro
vývoj aplikace byl zvolen architektonický vzor MVC (Model-View-Controller). V dalším
textu jsou používána česká synonyma proModel (datová vrstva), View (prezentační vrstva),
Controller (kontrolní vrstva).
Architektura se skládá ze tří vrstev, jak je zobrazeno na obrázku 7.1, který zároveň
zachycuje navržené technologie a jejich kooperaci, která je detailněji popsána v kapitole 7.
Model
Model definuje datovou strukturu aplikace. Zapouzdřuje data, která jsou perzistentně ulo-
žena a udávají stav systému. Data uložená v modelu se využívají při zobrazení výstupu, se
kterým pracuje uživatel. Jsou modifikována pomocí vrstvy Controller v závislosti na nějaké
události (požadavky uživatele).
Ke správě dat je možné vybrat z velkého množství databází jako například MySQL
(My Structured Query Language) Community Server, Oracle Express Edition, MongoDB či
Redis. Pro vývoj byla zvolena MongoDB, která nabízí jednoduché rozhraní pro komunikaci
s vrstvou Controller, rychlé a kvalitní služby, které jsou pro 500 MB databázi zdarma, což
je pro vývojové a testovací účely dostačující.
View
Vrstva View se stará o korektní zobrazení dat a umožňuje uživateli data nepřímo editovat.
Disponuje metodami pro optimalizaci výkonu zobrazených dat, jako je například ukládání
dat do vyrovnávací paměti. Zároveň musí být informována o jejich aktualizaci, aby je mohla
následně zobrazovat v požadovaném stavu.
View reprezentuje grafické uživatelské rozhraní aplikace, a tak volba je ovlivněna po-
třebami uživatele. Často je vyžíváno k vývoji webového grafického rozhraní aplikačních
rámců, které poskytují již připravené komponenty. Je nutné předem zvolit rámec, který ob-
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sahuje největší množství komponent, které budou použity a zároveň jejich řešení je vhodné
a umožňuje přímočarou komunikaci s dalšími technologiemi.
Aplikačních rámců existuje opět větší množství, z těch které jsou responzivní a tedy
nabízejí vývoj aplikací fungující správně na všech typech zařízení, to jsou například Foun-
dation, Materialize, Pure, Bootstrap a SemanticUI.
Pro vývoj aplikace byl zvolen aplikační rámec SemanticUI, který nejvíce vyhovoval
představám vývojáře o designovém zpracování komponent a zároveň poskytoval většinu
komponent, o kterých bylo zamýšleno, že budou použity.
V rámci vizualizace je také nutné zvolit aplikační rámec pro práci s daty. Výše zmíněný
nástroj totiž pouze poskytuje jednotlivé komponenty, ale pro získání jejich obsahu (dat) je
nutné použít další nástroj. Tyto nástroje jsou zpravidla založeny na jazyce Javascript. Jsou
jimi například AngularJS, Backbone.js či Ember.js. Pro práci byl zvolen AngularJS, který je
v oblasti vývoje webových aplikací nejpoužívanější a umožňuje efektivní práci se získanými
daty včetně jejich filtrování, vyhledávání a další funkce.
Controller
Zprostředkovatel mezi vrstvou View a Model. Prostřednictvím rozhraní jsou mu odesílány
jednotlivé požadavky od uživatele. Na základě typu požadavku získá potřebná data od
vrstvy Model nebo data do vrstvy uloží. Controller může s přijatými daty dále pracovat,
modifikovat je, provést nějakou akci na základě jejich hodnot, a nebo je pouze vrátit.
Je nutné zvolit technologii, která bude komunikovat s modelem, získávat data a zasílat
požadavky. Nejvíce používanými nástroji jsou Java, PHP, Node.js a Phyton. Pro implemen-
taci byl vybrán nástroj Node.js, protože je specializován a vznikl přímo za účelem tvorby
serverové části webové aplikace na rozdíl od Javy nebo Phytonu. V úvahu mohlo být bráno
i PHP a jeho aplikační rámce, nicméně Node.js byl považován za nejlépe zpracovaný a mo-
derní nástroj.
Samotný Node.js lze využívat, ale je možné použít i další aplikační rámec, který ještě
ulehčuje práci s ním. Opět jich existuje větší množství - Express.js, Meteor, Mojito, Hapis.js
a další. Pro vývoj byl zvole Express.js.
6.2 Procesy aplikace
Na základě namodelovaných procesů popsaných v podkapitolách 3.2.7, 3.2.9 a 3.2.10, byly
stanoveny vlastnosti aplikace. Ty jsou rozděleny do částí komunikace, obstarávání a zain-
teresovaných stran.
Pro všechny oblasti nebyly vytvořeny zcela totožné dokumenty, které popisuje stan-
dard PMBOK. Takový postup by hodně navýšil obsah práce, která je již tak poměrně
obsáhlá. Pro zjednodušení problematiky byly přímo získávány potřebné informace, které
umožnily namapování modelovaných procesů do postupů v návrhu a reálných akcí v apli-
kaci. Informace byly získány prostřednictvím schůzek s docentkou Kreslíkovou a zkoumáním
současných postupů při pořádání konference Excel@FIT.
6.2.1 Řízení komunikace
Plánování řízení komunikace
∙ Stanovení informačních potřeb bylo provedeno pro tři role vystupující v systému:
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– Účastník musí být informován (pozván) o pořádaní dané akce včetně sdělení
základních specifik. Pokud projeví zájem, jsou vykomunikovány detaily účasti
jako sponzorství a následné uzavření smlouvy či další potřebné informace.
Jsou předány informace o odevzdávaných přílohách, jejich konečných termínech
a případných změnách v organizaci akce. Účastník získá potřebné informace zod-
povídající jeho dotazy či problémy. Jsou mu k dispozici detailní informace o jeho
účastech. Je informován o problémech vytvořených pomocí služby helpdesk.
– Kontaktní osobě je poskytnuta informace o průběhu komunikace s libovolným
účastníkem a to i z jiných akcí (získané zkušenosti - celá komunikace a její shr-
nutí). Informace o průběhu účasti obsahují stavy odevzdávaných příloh včetně
přístupu k jejich obsahu, vyslané zástupce na akci, zařazení účastníka do sku-
piny, výši sponzorského daru, stav platby nebo dotazy a problémy jednotlivých
účastníků včetně informací spjatých se službou helpdesk.
Má k dispozici detailní informace o každé akci v systému (počet zúčastněných,
celkový sponzorský dar, počet jednotlivých úrovní sponzorství a další).
– Administrátor má k dispozici stejné informace jako zástupce školy. Navíc má
k dispozici přehled a detailní informace o všech uživatelích.
∙ Analýza komunikačních požadavků byla použita pro stanovení odpovědností za po-
skytnuté informace a jejich dalších vlastností.
Odpovědnost mají uživatelé všech rolí a systém. Kontaktní osoba a administrátor jsou
povinni poskytovat potřebné informace účastníkům a odpovídat na jejich dotazy. Ti
naopak musí do systému vložit informace definující detaily jejich účasti jako vyslané
osoby, odevzdané přílohy, požadavky a potřeby spojené s danou účastí.
Za nastavení informací o akci včetně termínů odevzdání příloh je odpovědný admi-
nistrátor. Případné upomínky na neodevzdané přílohy, ztracené heslo a přihlašovací
údaje nově vytvořeným uživatelům poskytuje systém.
Stanovené formáty informací:
– Termíny odevzdání příloh a jejich stavy – název přílohy, termín odevzdání, stav
odevzdání.
– Komunikační vlákno – zprávy obsahující hlavní text, datum odeslání a odesílatele
zprávy.
– Hlášení problémů – název problému, typ problému, důležitost, popis problému.
– Přehled uživatelů a účastníků – seznam se základními informacemi o objektech.
– Upomínky o blížícím se odevzdání – název chybějícího dokumentu a termín ode-
vzdání, případně další pokyny.
Pro další informace nebyl přesně definován formát, bude využito výpisů, přehledů
a dalších jednoduchých zobrazení.
V rámci systému nejsou potřeba žádné speciální externí informace.
Komunikačních kanály jsou čtyři, jedná se o kanály oboustranné komunikace mezi
účastníkem a kontaktními osobami (komunikační vlákno v detailu problému) a jed-
noustrannou komunikaci mezi systémem a jeho uživateli, konkrétně získávání (čtení)
dat ze systému a odesílání upozornění systému uživateli.
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∙ Stanovení vlastností komunikačních technologií detailněji definovalo jednotlivé do-
dávky informací.
Naléhavost informací v systému by měla být okamžitá, to znamená ihned po změně
jsou dostupné v systému. Rychlost komunikace v komunikačním vlákně nelze přesně
definovat, ale uživatelé by měli ve vlastním zájmu odpovídat co nejdříve. Roli hraje
také důležitost sdělení. Odeslané zprávy jsou ihned zobrazeny v systému včetně upo-
zornění na nástěnce aplikace.
Dostupnost informací není zohledňována, protože jedinou komunikační technologií
budou emailové služby, které jsou nezávislé na daném prostředí. Další komunikační
nástroje budou vyvíjeny zcela nově.
Z hlediska personálního zabezpečení je teoreticky možné navrhované komunikační
systémy ihned využívat. Aplikace by měla nabízet jednoduché a intuitivní prostředí,
které umožní rychlé seznámení s možnostmi systému případně může být provedeno
krátké zaškolení.
Přesto mohou vzniknout nejasnosti při používaní. Pro případnou podporu dotazů
(problémů) ze stran účastníků bude v aplikaci k dispozici helpdesk a přímá komunikace
s kontaktními osobami, u kterých je předpoklad, že práci se systémem zvládají.
Prostředí komunikace bude v rámci systému výhradně virtuální. Může se vyskytnout
i další komunikace mimo systém (telefonát, osobní schůzka), která by měla být ná-
sledně do systému vždy zaznamenána. Co se týká kultury, jazyka a časových zón
zúčastněných, neměl by se vyskytnou žádný problém, jelikož je primárně uvažováno
využívání systému česky hovořícími uživateli.
Citlivost a zabezpečení informací není předmětem této práce a bylo by dobré ho řešit
dodatečně.
∙ Mítinky byly pořádány jakožto konzultace diplomové práce s docentkou Kreslíkovou.
Na základě těchto konzultací byly upřesněny vlastnosti komunikačních technologií.
∙ Stanovení komunikačních metod určilo, že mimo klasického zobrazení informací v sys-
tému bude implementováno sdílení příloh mezi uživateli. Samotná komunikace bude
probíhat v oddělených vláknech (každé vlákno pro danou účast), která budou obsa-
hovat veškerou komunikaci. Tato komunikace bude zobrazena prostřednictvím výpisu
zpráv.
Úvodní pozvánka na konferenci je rozeslána emailovou službou ze systému. Dále ko-
munikace v případě zájmu o účast pokračuje v komunikačním vlákně.
Problémy řešené v rámci podpory helpdesk budou zobrazovány podobným způsobem,
pouze budou obsahovat štítky informující o důležitosti, typu a stavu řešení problému.
Řízení komunikace
∙ Průběh komunikace začíná výběrem typu komunikace, tím jsou zvoleny její základní
atributy. Může se jednat o komunikaci v rámci vlákna dané účasti a nebo v detailu
jednoho z problému (helpdesk), kde je nutné stanovit doplňující atributy (důležitost
a typ problému). Potvrzení porozumění a eventuální vyjasnění probíhá také v komu-
nikačním vlákně.
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Při odesílání pozvánky pomocí emailové služby jsou zvoleni adresáti a případně upra-
ven obsah pozvánky, který je na výchozí tvar nastaven v detailu akce. Adresát (po-
tencionální účastník) může projevit zájem o účast a další komunikace proběhne již
přímo v komunikačním vlákně účasti. V opačném případě je zpracován důvod neúčasti
a zaznamenán do shrnutí komunikace.
Jednostranná komunikace zmiňovaná výše má atributy zvoleny staticky.
∙ Hlášení výkonů lze vytvořit na základě informací získaných ze systému. Těmi jsou
záznamy z komunikace ve vláknech, odeslané pozvánky včetně zpětných reakcí a další
atributy účastí.
∙ Vyhodnocení komunikace a řízení modelů/technik/metod je v aplikaci úzce spjato.
Jedná se o vyhodnocení spokojenosti a efektivity zvolených komunikačních techno-
logií. Zda jsou správně využívány. Následně jsou navrženy případné změny, které
realizuje autor aplikace.
∙ Systém pro řízení informací je integrován v aplikaci. Ta umožňuje sdílení příloh mezi
uživateli a jejich správu. Funguje také jako prostředek, pomocí kterého lze řídit ko-
munikaci.
Kontrola komunikace
Monitorování komunikace je prováděno prostřednictvím aplikace. Jsou sledovány průběhy
jednotlivých komunikací, hlášení problémů a hodnocení aplikace uživateli.
Uživatelé mohou navrhovat požadavky na změny. Na jejich základě a výše zmíněných in-
formací je vyhodnocena komunikace v systému, proveden expertní posudek vývojáře systému
a navrženy změny v aplikaci. Ty je možné diskutovat na mítincích s uživateli. Odsouhlasené
změny jsou implementovány do aplikace (provedení změn).
6.2.2 Obstarávání
Plánování řízení obstarávání
∙ Expertním posudkem je chápáno navržení účastníků, kteří budou osloveni. Expertem
je pořadatel akce (v systému kontaktní osoba nebo administrátor), který může využít
databázi stávajících účastniků a nebo po získané zkušenosti mimo systém navrhnout
nové. Takto vybraní účastníci jsou přidáni do systému (pokud zde již nejsou) a je
provedeno rozeslání pozvánek na zvolenou akci.
∙ Analýza vyrobit či nakoupit není prováděna obvyklým způsobem. Je pouze posuzo-
váno, kteří účastníci budou osloveni. Základem listiny pozvaných jsou ověření účastníci
z minulých let a dále jsou osloveni nově navržení. Srovnání je prováděno dle komu-
nikace z předchozích akcí. Pokud oslovený nejeví žádný zájem, je možné ho z listiny
pozvaných na další akce vyřadit.
O dodávkách jako takových není rozhodováno. Jsou jimi chápány sponzorské dary
a požadované přílohy.
∙ Průzkum trhu provádí zvolený pořadatel. Získává potřebné informace o potencionál-
ních účastnících a ty přidá následně do systému a pozve je na akci.
54
Poptávání
∙ Inzerce je zajištěna zvoleným přístupem například na webových stránkách akce nebo
jinou formou. Zde by měla být zobrazena možnost registrace na akci (kontaktní email
akce). Po projevení zájmu o účast vytvoří povolaná osoba pro zájemce účet v systému
a další komunikace bude probíhat již uvnitř aplikace.
∙ Poptávková konference jako taková se nekoná. Obecné informace popisující podmínky
účasti na akci jsou zveřejněny na zvolených místech a další jednání probíhá individu-
álně.
∙ Techniky hodnocení nabídek záleží na přístupu dané organizace. Například při po-
řádání konference Excel@FIT nejsou využívány, protože škola vítá každého zájemce
o účast. Z toho vyplývá, že nejsou prováděny ani nezávislé odhady a expertní posudek,
jelikož dodávky představují zejména sponzorské dary, nikoliv zboží jako takové.
∙ Analytické techniky budou použity pro vytvoření shrnujícího komentáře účasti. Bude
bráno v potaz to, jak účastník komunikoval, využíval systém, jaké měl požadavky, kdy
dorazil sponzorský dar v porovnání s přislíbeným datem a další nabyté zkušenosti.
∙ Jednání o dodávkách probíhá uvnitř komunikačního vlákna. Odsouhlasená smlouva je
ukládána v systému. Případné nejasnosti, pokud je to nutné, mohou být řešeny i mimo
systém (osobní schůzka, telefonicky). Tyto informace by však měly být zaneseny do
vnitřní komunikace systému nebo alespoň závěrečného shrnutí.
Kontrola obstarávání
∙ Prověrky obstarávání lze provádět na základě informací získaných z aplikace (ode-
vzdané přílohy, stav smlouvy a sponzorského daru) a stanovovat úspěch či neúspěch.
Výsledky dílčích prověrek se promítají do konečného hodnocení.
∙ Vykazování výkonů nedodává přímo účastník, ale je získáváno ze systému. Lze zjistit
v jakém stavu je sponzorský dar (přislíbeno, přijato) a zda byly odevzdány přílohy.
∙ Inspekce a audity jsou prováděny automaticky systémem, který před blížícím se datem
ukončení odevzdávání přílohy provede kontrolu a upozorní prostřednictvím emailové
služby na neodevzdaný materiál. Tuto funkci může provádět také povolaná osoba,
manuálně v systému.
∙ Sběr dat o dodavatelích probíhá během vyjednávání a odevzdávání příloh před akcí.
Hlavní body jsou shrnuty v konečném hodnocení.
∙ Správa systému kontroly změn smlouvy není zcela nezbytná, protože jde o sponzorské
dary a tak menší odchylky od smlouvy jsou přijatelné. V případě větších změn je
možné smlouvu upravit a nahrát do systému aktuální.
∙ Platební systémy jsou využívány pouze pro přijetí dodávek (sponzorských darů) od
externích účastníků. Za dodávky pořadatele akce není placeno a proto není nutné
odesílat žádné částky ani je jinak kontrolovat.
Je nutné mimosystémově kontrolovat změny na zvoleném účtu akce kam přichází
sponzorské dary a následně aktualizovat stav v systému.
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∙ Správa reklamací je využita pokud nedorazí přislíbené peníze do stanoveného data
nebo nejsou odevzdány všechny potřebné přílohy, je nutné kontaktovat dodavatele pro-
střednictvím komunikačního vlákna případně jinými mimosystémovými prostředky
(telefon, email, osobně) a výsledky zanést do systému.
Uzavření obstarávání
∙ Audit obstarávání je prováděn kontrolou dat v systému, zda byly odevzdány všechny
přílohy a dorazil přislíbený sponzorský dar. Výsledky auditu by měly být promítnuty
do shrnutí a hodnocení.
∙ Vyjednávání úhrad nelze praktikovat jako v běžném vztahu s dodavatelem (musí dodat
přesně dle smlouvy), ale je nutné brát v potaz, že se jedná o sponzorský dar. Nelze
tedy vymáhat přislíbené peníze, které nedorazily vůbec a nebo v menším množství.
Tento fakt by se však měl promítnout ve shrnujícím hodnocení.
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6.2.3 Řízení zainteresovaných stran
Identifikace zainteresovaných stran
∙ Analýzou zainteresovaných stran byly stanoveny strany administrátor, kontaktní osoba
(administrátor i kontaktní osoba jsou organizátoři s odlišnými právy v aplikaci)
a účastník (zpravidla jeho jednatel). Dále byly shromážděny informace a vytvořen
registr zainteresovaných stran, který je zobrazen v tabulce 6.1. Klasifikace účastníků
není jednoznačná, protože mohou být spokojeni se zaběhlou formou komunikace na-
příklad prostřednictvím emailů a odmítat využívání nových nástrojů, ale i naopak.
∙ Expertní posudek byl proveden vedoucím práce docentkou Kreslíkovou.
∙ Mítinky byly uskutečněny formou konzultací mezi autorem a vedoucí práce.
∙ Porovnání výsledků porovnáním výsledků expertního posudku a návrhů autora byl
definitivně stanoven registr zainteresovaných stran.
Zaint. strana Identifikační údaje Hodnocení Klasifikace
Administrátor
(pořadatel)
jméno, příjmení, kon-
takt, role
∙ Požadavky: stejné jako kontaktní osoba, navíc
správa uživatelů a akcí.
∙ Možné dopady: nutnost být aktivní (nelze
přidat kontaktní osobu nebo spravovat nasta-
vení akcí bez aktivity administrátora).
∙ Největší dopad: úvodní inicializace systému
(vytvoření akce), poté už jen občasné změny.
podporovatel
Kontaktní osoba
(pořadatel)
jméno, příjmení, kon-
takt, role
∙ Požadavky: přehledná komunikace s účast-
níky, čerpání informací z minulých akcí, sdílení
informací (dat) s účastníky.
∙ Možné dopady: nutné vést pravidelnou ko-
munikaci s účastníky, jinak je systém bezvý-
znamný.
∙ Největší dopad: při komunikaci před danou
akcí (organizační část)..
podporovatel
Účastník název dle obchodního
rejstříku, kontaktní
osoba, adresa, role
∙ Požadavky: usnadnění komunikace a účasti
na akci.
∙ Možné dopady: musí využívat systém a rozu-
mět mu, jinak je systém bezvýznamný.
∙ Největší dopad: při komunikaci před akcí..
podporovatel,
neutrální,
odpůrce
Tabulka 6.1: Registr zainteresovaných stran.
Plánování řízení zainteresovaných stran
∙ Analytické techniky určení zapojení zainteresovaných stran do projektu využívají stavu
systému a jeho obsahu. Pořadatel by měl určit, zda je systém skutečně využíván
účastníky nebo raději využívají mimosystémové prostředky (email, telefon).
∙ Expertní posudek může být vytvářen posouzením zapojení zainteresovaných stran od
více uživatelů (pořadatelů).
∙ Mítinky jsou vedeny za účelem další diskuze ohledně lepšího zapojení účastníků.
Účastní se jich vývojáři, případně uživatelé.
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∙ Porovnání výsledků slouží k srovnání navržených změn experty a změn diskutova-
ných na mítincích. Je nutné porovnat a implementovat nejvhodnější řešení vedoucí
k zvýšení zapojení uživatelů do práce v systému.
Řízení zapojení zainteresovaných stran
∙ Komunikačních metody stanovují podobu vedení komunikace mezi zainteresovanými
stranami v systému se snahou o využívání stanovených komunikačních kanálů. Pořa-
datelé by se měli snažit veškerou komunikaci směrovat do systému. Pokud účastník
komunikuje mimosystémovými prostředky je nutné ho směřovat a odkazovat na ko-
munikaci uvnitř systému, aby si zvyknul na jeho používání.
∙ Interpersonálních dovednosti lze využít pro lepší zapojení zainteresovaných stran. Je
dobré budovat důvěru u uživatelů. K tomu přispíva možnost uživatelů zasahovat do
vývoje systému a také jeho spolehlivost a přehlednost. Vybudováním důvěry roste
chuť uživatele pracovat se systémem. Pro překonání odporu ke změně a používání
systému může přispět systémová nápověda, instruktážních video použití nebo krátké
školení.
∙ Manažerské dovednosti použitelné pro koordinaci skupin a hledání alternativ vyhovu-
jící všem zúčastněným. Tento přístup by měl být aplikován při následných změnách
systému. Měly by být zakomponovány různé požadavky zainteresovaných stran a na-
lezeno nejvhodnější řešení s užitkem pro všechny strany.
Kontrola zapojení zainteresovaných stran
∙ Systém řízení informací je zakomponován do aplikace. Lze kontrolovat míru komuni-
kace, či odevzdávání příloh a tímto způsobem kontrolovat jejich zapojení.
∙ Expertní posudek poskytne návrhy nových zainteresovaných stran a to zejména z řad
účastníků, kteří by se mohli zúčastnit vybrané akce a nebo nových pořadatelů, kteří
by jednali jménem organizační firmy. Experty jsou pořadatelé akcí.
∙ Mítinky mohou být pořádány na základě shrnutí komunikace a celkové práce uživa-
telů v aplikaci. Na základě těchto informací mohou být diskutovány případné změny
vedoucí k zvýšení zapojení zainteresovaných stran. Mítinků se účastní primárně po-
řadatelé.
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6.3 Návrh uživatelského rozhraní
Pro návrh uživatelského rozhraní bylo využito nástroje moqups, který nabízí online tvorbu
náhledů uživatelského rozhraní pro webové aplikace. Jednotlivé obrazovky lze vytvářet po-
mocí základních webových komponent.
Tímto způsobem bylo vytvořeno celkově 13 návrhů obrazovek pro různé uživatelské role.
Byly navrženy použité komponenty a jejich rozmístění na obrazovkách aplikace. Společně
s návrhem obrazovek vznikla struktura aplikace, která zachycuje hierarchii jednotlivých
obrazovek (mapu aplikace). Na obrázku 6.1 je zobrazena ukázka navržené obrazovky, kon-
krétně detail účasti a komunikační vlákno.
Obrázek 6.1: Návrh obrazovky aplikace pomocí nástroje moqups [vlastní].
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6.4 Diagram tříd
Při návrhu aplikace byl vytvořen diagram tříd zachycující vrstvy architektury včetně balíčků
a závislostí mezi nimi. Z důvodu velikosti diagramu a duplikace části popisující vrstvy
a komunikaci mezi nimi, která je již popsána v kapitole 7. Byla do práce přidána pouze
část zachycující strukturu modelů perzistentních dat v databázi, která je zobrazena na
obrázku 6.2.
Obrázek 6.2: Část diagramu tříd - struktura uložení perzistentních dat v databázi [vlastní].
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Kapitola 7
Implementace
Kapitola popisuje implementované vrstvy včetně způsobu jejich spolupráce, použité knihov-
ny, nástroje použité pro vývoj aplikace a její možná rozšíření.
7.1 Kooperace vrstev a technologií
Navržené technologie spolu často kooperují a jsou označovány souhrnným názvem MEAN.
Možnosti jejich spolupráce jsou detailně popsány v knize [2]. Jednotlivé vrstvy architektury
jsou dále rozděleny na podvrstvy, což vede ke zvýšení přehlednosti kódu aplikace. Každá
podvrstva má více specifickou funkci. Přesná spolupráce a rozdělení podvrstev je zobrazena
na obrázku 7.1.
Prezentační vrstva je tvořena z HTML (HyperText Markup Language) - pages, které
jsou složeny z komponent aplikačního rámce pro tvorbu grafického uživatelského rozhraní
Semantic-UI. O plnění komponent správnými daty se stará aplikační rámec AngularJS.
Zpravidla pro každou stránku (HTML pages) je vytvořen odpovědný kontrolér (Controller),
který ji umožňuje plnit daty z databáze a nepřímo zprostředkovává komunikaci se serve-
rem, respektive kontrolní vrstvou. O přímé zasílání a přijímání požadavků se starají služby
(Services), které jsou vytvořeny pro každou entitu datového modelu (Models) a komunikují
na stanoveném URL ( Resource Locator) pomocí služeb http (Hypertext Transfer Protocol)
protokolu.
Kontrolní vrstva je naprogramována pomocí Node.js, konkrétně aplikačního rámce Ex-
press. Jeho použití je rozděleno do podvrstvy (Routes), kde jsou přijímány požadavky od
klienta a odesílány odpovědi. Ty jsou následně vyřizovány v druhé podvrstvě (Services),
které komunikují s vrstvou datovou (Model v MVC ).
Ta využívá NoSQL (Non Structured Query Language) databázi MongoDB a balíček
Mongoose, který definuje operace nad daty. Data jsou uložená ve formátu JSON.
Pro komunikaci mezi prezentační a kontrolní vrstvou je využíváno vývojářem definova-
ného objektu validation, který se skládá z proměnné typu bool (určení validity dat), z dat
samotných a pole případných chyb vzniklých při práci v kontrolní vrstvě.
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Obrázek 7.1: Architektura aplikace a kooperace použitých webových technologií (API -
Application Programming Interface, JSON - JavaScript Object Notation, REST - Repre-
sentational state transfer) [vlastní].
7.2 Použité knihovny
Z důvodu urychlení vývoje a použití vyzkoušených nástrojů, bylo v kontrolní vrstvě využito
několika knihoven.
Inbox
Aplikace umožňuje práci s emailovou schránkou, na kterou přichází odpovědi na pozvánky
na akci. K práci s těmito zprávami konkrétně jejich získání, možnost označení za přečtené
a odstranění je využíváno knihovny Inbox, která poskytuje tyto funkce.
Mailparser
Knihovna inbox sice dokáže získat celý obsah emailu včetně adresáta, textu zprávy a dalších
atributů, ale již nedokáže tuto informaci poskytnout v použitelné formě. Pro tento účel byla
využita knihovna mailparser, která z obdrženého emailu v podobě řetězce vytvoří strukturu
s odpovídajícími atributy.
Nodemailer
Aby bylo možné posílat elektronické pozvánky potencionálním účastníkům je využito knihov-
ny nodemailer, která umožňuje prostřednictvím zvolené schránky odesílat emailové zprávy.
Node-schedule
Pro automatickou kontrolu odevzdaných příloh je použita knihovna node-schedule, která
umožňuje opakované spouštění funkce ve stanoveném čase.
Dateformat
Pro práci s datem a jeho formátem byla použita knihovna dateformat. Ta poskytuje funkce
pro jednoduchou práci s datem a převody mezi definovanými formáty.
Filestack
Pro nahrávání, odstraňování a zobrazování souboru byla využita služba filestack. Konkrétně
jsou pomocí ní spravovány odevzdávané přílohy.
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7.3 Správa verzí a publikace aplikace
GitHub
Nástroj byl využit pro správu verzí systému a jeho postupný vývoj. GitHub umožňuje
zálohovat vývíjenou aplikaci, přehledně zobrazovat provedené změny s možností návratu ve
vývoji. Dále nabízí mnoho dalších služeb jako grafické zobrazení postupu vývoje, možnost
sdílení kódu s ostatními vývojáři a propojení s dalšími nástroji.
Obsluha může být prováděna pomocí příkazové řádky nebo prostřednictvím využití
nějakého z programu, například GitHub Desktop nebo SourceTree.
Při vývoji aplikace byly využívány obě možnosti tzn. přístup přes příkazovou řádku
a program GitHub Desktop. Použití tohoto nástroje velmi zpřehledňuje a zjednodušuje vývoj
aplikace.
Heroku
Pro umístění aplikace na WWW (World Wide Web) je možné využít služeb poskytovatelů.
Někteří nabízí své služby pouze v placené verzi, jiní zdarma, ale s různými omezeními. Pro
účely testování na různých zařízeních byl vybrána platforma Heroku, která umožňuje zcela
zdarma umístit aplikaci na vygenerovanou doménu. Zároveň poskytuje automatizované zve-
řejnění aplikace typu MEAN.
Platforma nabízí propojení se službami GitHub, tudíž stačí pouze vybrat repozitář obsa-
hující aplikaci. Následná publikace, která zahrnuje stažení potřebných knihoven, kompilaci
a komprimaci, je provedena automatizovaně.
7.4 Možná rozšíření
Aplikace nabízí specifikované funkce, které by mohly být dále rozšířeny. Pro zvýšení pře-
hlednosti aktuálního stavu akce by přispělo grafické znázornění počtu účastníků a stavu
sponzorských darů. Dobře použitelný by mohl být také export dat ze systému, například
databáze účastníků. Na základě potřeb uživatelů z jiných systému bylo stanoveno, že by bylo
dobré mít možnost vybrat zobrazované sloupce přehledových tabulek (například účastníci
- možnost zvolit sloupce - kontaktní osoba, email, adresa).
Jako součást systému by mohl být vytvořen další modul, který by spravoval běžné účast-
níky akce. Těmi by byli například přispěvatelé na konferencích nebo hudební skupiny na
festivalech. Práce s těmito osobami by mohla být na velmi podobné úrovni jako s externími
účastníky a tudíž by k vývoji byla využita velká část již implementovaného systému.
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Kapitola 8
Testování
8.1 Průběžné testování během vývoje
Během vývoje byly průběžně prováděny testy jednotlivých komponent. Po vyvinutí určité
části systému, byly provedeny testy, které ověřily, zda daná část funguje dle očekávání
a nezpůsobuje žádné systémové chyby. Toto testování bylo prováděno i na vyšší úrovni
abstrakce, kdy bylo prováděno průběžné testování větších celků aplikace a kooperace mezi
nimi.
8.2 Akceptační testy
Na základě specifikace požadavků byly stanoveny akceptační testy, které ověřují splnění
požadavků a funkčnost systému. Kvůli vhodnému použití systému bylo přídáno několik
případů užití, které v návrhu nebyly zachyceny.
∙ Pozvat účastníky - pomocí integrované emailové schránky, může kontaktní osoba a ad-
ministrátor rozeslat pozvánky na zvolenou akci.
∙ Spravovat odpovědi - integrace příchozí pošty nastavené emailové schránky. Tuto poštu
je možné zobrazit, označit za přečtenou a odstranit.
∙ Vyhledat a filtrovat problémy - uživatelé všech rolí mohou vyhledávat a filtrovat pro-
blémy vytvořené prostřednictvím služby helpdesk.
∙ Zobrazit přehled (nástěnka) - uživateli jsou dle jeho role zobrazeny nejdůležitější infor-
mace o aktuálním stavu jako například nové zprávy v komunikaci, aktuální přehled
účastníků akce včetně statistických údajů o jednotlivých skupinách a sponzorských
darech, detail dané účasti a jiné vhodně zvolené informace.
∙ Zadat shrnutí komunikace - kontaktní osoba a administrátor mohou zadávat shrnující
přehled komunikace pro danou účast.
∙ Zaslat uživatelské údaje - po vytvoření nového uživatele systém automaticky zašle
přihlašovací údaje (email a vygenerované heslo) na registrovaný email.
Stanovené akceptační testy a jejich výsledky lze vidět v tabulkách 8.1 až 8.23.
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ID požadavku P1
Oblast ADMINISTRACE
Popis požadavku Administrátor může vytvářet, odebírat a editovat akce včetně
správy úrovní sponzorství.
Popis realizace V sekci Administrace - Akce lze přidávat,odebírat a editovat
akce včetně úrovně sponzorství.
Akceptační scénář 1. Vybrat v hlavním menu položku ADMINISTRACE.
2. Po otevření záložky Akce lze změnit výběrovou komponen-
tou (Aktuální akce) spravovanou akci nebo přidat novou po-
mocí tlačítka Přidat akci.
3. Zvolenou akci lze na zobrazené stránce editovat případně
odebrat (tlačítko Odebrat).
4. Pro uložení editace je nutné potvrdit editaci tlačítkem Ulo-
žit..
Akceptační kritérium Spravovat akce.
Tabulka 8.1: Akceptační test P1 - správa akce.
ID požadavku P2
Oblast ADMINISTRACE
Popis požadavku Administrátor může vytvářet, odebírat a editovat zvolený počet
příloh k dané skupině účastníků (úroveň sponzorství) a určovat
termíny odevzdání těchto příloh.
Popis realizace V sekci Administrace - akce lze přidávat, odebírat a editovat
typy příloh a nastavovat (editovat) termíny jejich odevzdáni.
Akceptační scénář 1. Vybrat v hlavním menu položku ADMINISTRACE.
2. Po otevření záložky Akce lze změnit výběrovou komponen-
tou (Aktuální akce) spravovanou akci.
3. V sekci Přílohy pomocí tlačítek Přidat/Odebrat přílohu udě-
lat požadovanou změnu, případně změnit aktuálně nasta-
vené atributy přílohy (formulář).
4. Po přidání nové přílohy vyplnit požadované pole formuláře.
5. V sekci Úrovně sponzorství přiřadit k dané úrovni vybranou
přílohu pomocí výběrové komponenty Povinné přílohy.
6. Stisknout tlačítko Uložit pro zachování změn..
Akceptační kritérium Spravovat přílohy a termíny odevzdáni.
Tabulka 8.2: Akceptační test P2 - správa příloh a termínu odevzdání.
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ID požadavku P3
Oblast ADMINISTRACE
Popis požadavku Administrátor může změnit aktuální akci systému, ta bude na-
stavena pro všechny uživatele.
Popis realizace V sekci Administrace - Akce, lze vybrat pomocí výběrové kom-
ponenty danou akci. Po uložení se stává akce aktivní pro celý
systém.
Akceptační scénář 1. Vybrat v hlavním menu položku ADMINISTRACE.
2. Po otevření záložky Akce lze změnit výběrovou komponen-
tou (Aktuální akce) spravovanou akci.
3. Stisknout tlačítko Uložit pro zachování změn..
Akceptační kritérium Nastavit aktivní akci systému.
Tabulka 8.3: Akceptační test P3 - aktivní akce systému.
ID požadavku P4
Oblast ADMINISTRACE
Popis požadavku Umožňuje administrátorovi měnit počet dní před konečným
odevzdáním jednotlivých příloh, kdy je odesláno upozornění
těm účastníkům, kteří danou přílohu neodevzdali.
Popis realizace V sekci Administrace - akce lze u vybrané akce nastavit pomocí
výběrové komponenty počet dní.
Akceptační scénář 1. Vybrat v hlavním menu položku ADMINISTRACE.
2. Po otevření záložky Akce lze změnit výběrovou komponen-
tou (Aktuální akce) spravovanou akci.
3. Pomocí výběrové komponenty Upozornění na odevzdání pří-
loh zvolit počet dní.
4. Stisknout tlačítko Uložit pro zachování změn..
Akceptační kritérium Spravovat upozornění.
Tabulka 8.4: Akceptační test P4 - správa upozornění na odevzdání příloh.
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ID požadavku P5
Oblast ADMINISTRACE
Popis požadavku Umožňuje administrátorovi přidávat, editovat a odstraňovat
uživatele libovolné role.
Popis realizace V sekci Administrace - Uživatelé lze odstranit a editovat vy-
braného účastníka, případně přidat nového.
Akceptační scénář 1. Vybrat v hlavním menu položku ADMINISTRACE.
2. Vybrat záložku Uživatelé.
3. Zvolit vybraného uživatele a stisknout ikonové tlačítko Od-
stranit nebo Editovat. Případně vybrat tlačítko Přidat pro
přidání nového uživatele.
4. V případě editace nebo přidání nového uživatele vyplnit for-
mulář.
5. Stisknout tlačítko Uložit..
Akceptační kritérium Spravovat uživatele.
Tabulka 8.5: Akceptační test P5 - správa uživatelů.
ID požadavku P6
Oblast ADMINISTRACE
Popis požadavku Administrátor má možnost vyhledat dle zadaného řetezce uži-
vatele a filtrovat uživatele dle jejich rolí.
Popis realizace V sekci Administrace - Uživatelé lze pomocí textového vstupu
vyhledat uživatele, případně pomocí výběrové komponenty vy-
brat uživatelskou roli pro filtrování.
Akceptační scénář 1. Vybrat v hlavním menu položku ADMINISTRACE.
2. Vybrat záložku Uživatelé.
3. Zadat hledaný řetězec do textového pole Hledat, případně
zvolit pomocí výběrové komponenty Typ účastníka jeho roli..
Akceptační kritérium Vyhledat a filtrovat uživatele.
Tabulka 8.6: Akceptační test P6 - vyhledání a filtrování uživatelů.
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ID požadavku P7
Oblast ÚČAST
Popis požadavku Účastník případně administrátor/kontaktní osoba bude moci
přidávat, odebírat a editovat osoby, které se zúčastní dané akce.
U každé osoby bude vyplněno jméno a příjmení.
Popis realizace V detailu účasti účastníka na akci se vybere záložka Obecné a
v její spodní části lze spravovat účastníky.
Akceptační scénář 1. Pro roli účastník vybrat Akce - účasti v hlavním menu nebo
pro roli administrátor/kontaktní osoba vybrat v hlavním
menu položku ÚČASTNÍCI a následně ikonové tlačítko Edi-
tace daného účastníka.
2. Pomocí výběrové komponenty Zvolená akce lze změnit spra-
vovanou účast.
3. Vybrat záložku Obecné.
4. V sekci Vyslaní zástupci účastníka na akci přidat nové nebo
odebrat či editovat stávající zástupce.
5. Stisknutí tlačítka Uložit pro zachování změn..
Akceptační kritérium Spravovat osoby vyslané na akci.
Tabulka 8.7: Akceptační test P7 - správa vyslaných osob na akci.
ID požadavku P8
Oblast ÚČAST
Popis požadavku Účastník bude moci přidávat, odebírat, stahovat a zobrazovat
povinné přílohy odevzdávané na danou akci. Tuto funkci má
také administrátor/kontaktní osoba.
Popis realizace V detailu účasti účastníka na akci se vybere záložka Obecné a
v její spodní části lze spravovat účastníky.
Akceptační scénář První dva kroky jsou stejné jako v P7.
3. Vybrat záložku Přílohy.
4. Pomocí tlačítek Přidat/Odebrat/Zobrazit/Stáhnout spravo-
vat přílohu..
Akceptační kritérium Spravovat odevzdávané přílohy.
Tabulka 8.8: Akceptační test P8 - správa odevzdávaných příloh.
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ID požadavku P9
Oblast ÚČAST
Popis požadavku Uživatel libovolné role může vést komunikaci s přidělenou kon-
taktní osobou/administrátorem respektive účastníkem.
Popis realizace V detailu účasti účastníka na akci se vybere záložka Komuni-
kace, pod kterou je zobrazeno komunikační vlákno vztahující se
k dané účasti na akci. V komunikačním vlákně mohou uživatelé
přidávat nové zprávy.
Akceptační scénář První kroky jsou stejné jako v P7.
3. Vybrat záložku Komunikace.
4. Číst zprávy nebo vytvořit novou zprávu a stisknout tlačítko
Odeslat..
Akceptační kritérium Komunikovat s kontaktní osobou a zobrazit historii komuni-
kace.
Tabulka 8.9: Akceptační test P9 - komunikace s kontaktní osobu (administrátorem).
ID požadavku P10
Oblast ÚČAST
Popis požadavku Účastník může zobrazit všechny své účastí na jednotlivých ak-
cích včetně detailu účasti - vyslaní zástupci, zařazení do sku-
piny, sponzorský dar atd. Tuto funkci má také administrátor/-
kontaktní osoba pro všechny účastnici.
Popis realizace V detailu účasti učastníka na akci lze vybrat pomocí výběrové
komponenty Zvolená akce jinou akci. Její informace jsou ná-
sledně načteny do záložek Přílohy, Obecné, Komunikace.
Akceptační scénář První kroky jsou stejné jako v P7.
3. Vybrat akci pomocí výběrové komponenty Zvolená akce.
4. Zobrazit vyžadované informace pomocí výběru záložky Pří-
lohy, Obecné, Komunikace..
Akceptační kritérium Zobrazit účast.
Tabulka 8.10: Akceptační test P10 - zobrazení detailu účasti.
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ID požadavku P11
Oblast ÚČAST
Popis požadavku Kontaktní osoba/administrátor může změnit aktuální stav
účasti účastníka na akci (příslíben, potvrzen, odmítnuto atd.)
Popis realizace V detailu účasti účastníka na akci může kontaktní osoba/admi-
nistrátor změnit výběrovou komponentu určující stav účasti.
Akceptační scénář První kroky jsou stejné jako v P7.
3. Vybrat záložku Obecné případně změnit spravovanou akci
pomocí výběrové komponenty Zvolená akce.
4. Změnit stav účasti pomocí výběrové komponenty Stav..
Akceptační kritérium Změnit stav účasti.
Tabulka 8.11: Akceptační test P11 - změna stavu účasti.
ID požadavku P12
Oblast ÚČAST
Popis požadavku Všechny typy uživatelů jsou upozorněny na nepřečtené zprávy
v komunikaci dané účasti.
Popis realizace Účastníkovi se zobrazí na nástěnce počet nových zpráv a může
přejít přímo na detail komunikace. Kontaktní osoba/adminis-
trátor má k dispozici mezikrok, kde se zobrazí přehled všech
nových zpráv a poté může přejít na zvolený detail komunikace.
Akceptační scénář 1. Vybrat v menu položku NÁSTĚNKA.
2. Vybrat odkaz komunikace (administrátor/kontaktní osoba)
nebo Nové zprávy od (účastník).
3. Zobrazená komunikace (účastník) nebo přehled všech no-
vých zpráv s možností přechodu přes tlačítko Přejít na
komunikaci (administrátor/kontaktní osoba). Zprávy jsou
označené přívlastkem přečtené nebo nepřečtené..
Akceptační kritérium Zobrazit nové zprávy v komunikaci dané účasti.
Tabulka 8.12: Akceptační test P12 - zobrazení nových zpráv v komunikaci.
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ID požadavku P13
Oblast ÚČASTNÍCI
Popis požadavku Administrátor a kontaktní osoba má možnost zobrazení všech
zúčastněných firem na dané akci.
Popis realizace Účastníky všech akcí lze zobrazit a následně filtrovat podle zvo-
lené akce, zařazení do skupiny nebo fázi domluvy účasti. Kon-
krétní účastníky lze také vyhledávat pomocí zadaného řetězce.
Akceptační scénář 1. Vybrat v menu položku ÚČASTNÍCI.
2. Pomocí výběrové komponenty Akce vybrat zvolenou akci ná-
sledně lze účastníky dále filtrovat pomocí výběrových kom-
ponent Úroveň a Stav. Pomocí textového vstupu Hledat lze
také zadat hledaný řetězec. Následně jsou automaticky zob-
razeni odpovídající účastníci ..
Akceptační kritérium Zobrazit účastníky s možností filtrace a vyhledávání.
Tabulka 8.13: Akceptační test P13 - zobrazení účastníků včetně filtrace a vyhledávání.
ID požadavku P14
Oblast HELPDESK
Popis požadavku Uživatelé všech rolí mohou nahlásit chybu systému nebo položit
dotaz prostřednictvím služby helpdesk.
Popis realizace Na stránce služby helpdesk lze přidat nový problém, který je
vytvořen pomocí vyplněného formuláře.
Akceptační scénář 1. Vybrat v hlavním menu položku HELPDESK.
2. Zvolit tlačítko Nový problém.
3. Vyplnit položky formuláře a stisknout tlačítko Uložit..
Akceptační kritérium Helpdesk - definice problému.
Tabulka 8.14: Akceptační test P14 - helpdesk - definice problému.
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ID požadavku P15
Oblast HELPDESK
Popis požadavku Účastníci mohou komunikovat s kontaktními osobami/adminis-
trátory v detailu každého vytvořeného problému.
Popis realizace V detailu vybraného problému je komunikační vlákno, kde lze
zobrazovat přidané zprávy a přidávat nové.
Akceptační scénář 1. Vybrat v hlavním menu položku HELPDESK.
2. Zvolit daný problém a kliknout na něj.
3. V části Komunikace problému k problému jsou zobrazeny
vytvořené zprávy a prostřednictvím textového pole lze při-
dávat zprávy nové..
Akceptační kritérium Komunikovat (odpovídat) pomocí helpdesk na daný problém.
Tabulka 8.15: Akceptační test P15 -helpdesk - komunikace daného problému.
ID požadavku P16
Oblast HELPDESK
Popis požadavku Uživatelé všech rolí mohou na přehledu vytvořených problémů
vyhledávat daný problém a nebo filtrovat problémy dle jejich
vlastností.
Popis realizace Na přehledu všech problémů je textové pole, do kterého lze
zadat vyhledávaný řetězec nebo nastavit výběrové komponenty
(filtry). Následně je automaticky zúžena množina zobrazených
problémů.
Akceptační scénář 1. Vybrat v hlavním menu položku HELPDESK.
2. Zadat do textového pole Hledat hledaný řetězec nebo nasta-
vit některý z filtrů Stav, Typ, Priorita..
Akceptační kritérium Vyhledávat a filtrovat problémy.
Tabulka 8.16: Akceptační test P16 - helpdesk - vyhledávání a filtrování problémů.
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ID požadavku P17
Oblast HELPDESK
Popis požadavku Administrátor a kontaktní osoba může editovat vytvořené pro-
blémy.
Popis realizace V detailu vytvořeného problému lze editovat jeho atributy.
Akceptační scénář 1. Vybrat v hlavním menu položku HELPDESK.
2. Zvolit daný problém a kliknout na něj.
3. Změnit požadované atributy ve formuláři.
4. Stisknout tlačítko Uložit..
Akceptační kritérium Editovat vytvořené problémy.
Tabulka 8.17: Akceptační test P17 - helpdesk - editace vytvořených problémů.
ID požadavku P18
Oblast HELPDESK
Popis požadavku Administrátor a kontaktní osoba jsou upozornění na nové
zprávy u libovolného problému.
Popis realizace V systému je zobrazen počet nepřečtených zpráv u vytvoře-
ných problémů pomocí odkazu. Po kliknutí na odkaz se zobrazí
přehled nových zpráv a lze přejít na detail zvoleného problému.
Akceptační scénář 1. Vybrat v hlavním menu položku NÁSTĚNKA.
2. Vybrat odkaz helpdesk.
3. Číst nepřečtené zprávy, případně přejít na detail problému
pomocí tlačítka Přejít na komunikaci..
Akceptační kritérium Upozornění na nové zprávy v komunikaci.
Tabulka 8.18: Akceptační test P18 - helpdesk - uporoznění na nové zprávy v komunikaci.
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ID požadavku P19
Oblast EMAILOVÉ SLUŽBY
Popis požadavku Administrátor a kontaktní osoba mají možnost zaslat potenci-
onálním účastníkům emailovou pozvánku.
Popis realizace Pomocí komponenty pro vícenásobný výběr jsou vybráni účast-
níci. Následně je nutné stanovit předmět zprávy a případně
upravit předdefinovaný text pozvánky. K odeslání pozvánky
slouží email - akce, ten je zadán při tvorbě akce. K realizaci
bylo využito knihovny node-mailer.
Akceptační scénář 1. Vybrat v hlavním menu položku NÁSTĚNKA nebo ÚČAST-
NÍCI.
2. Zvolit tlačítko Pozvat.
3. Vyplnit požadovaný formulář pozvánky.
4. Stisknout tlačítko Odeslat..
Akceptační kritérium Posílat emailové pozvánky.
Tabulka 8.19: Akceptační test P19 - zasílání emailových pozvánek.
ID požadavku P20
Oblast EMAILOVÉ SLUŽBY
Popis požadavku Administrátor a kontaktní osoba mají možnost v aplikaci zobra-
zit obsah emailové schránky, kam dorazí odpovědi na pozvánky.
Zobrazené zprávy jde odstraňovat a označovat za přečtené.
Popis realizace Pomocí odkazu lze přejít na obsah emailové schránky, kde lze
provádět správu obdržených emailů. K realizaci byly použity
knihovny Inbox a mailparser.
Akceptační scénář 1. Vybrat v hlavním menu položku NÁSTĚNKA.
2. Zvolit odkaz odpovědi na pozvánky.
3. Zobrazit obsah emailu kliknutím na jeho odesílatele, při-
padně využít tlačítka Odstranit pro odstranění nebo tlačítka
Označit jako přečtené pro označení emailu za přečtený..
Akceptační kritérium Obdržet a spravovat odpovědi na emailové pozvánky.
Tabulka 8.20: Akceptační test P20 - správa obdržených odpovědí na emailové pozvánky.
74
ID požadavku P21
Oblast SYSTÉM
Popis požadavku Systém automaticky kontroluje termíny odevzdání příloh a zvo-
lený počet dní předem upozorní uživatele na neodevzdané pří-
lohy.
Popis realizace Každý den o půlnoci se spusti na straně serveru funkce, které
zkontroluje, zdali není vdaný den stanovena kontrola ode-
vzdání, pokud ano, odešlou se emailová upozornění uživate-
lům, kteří neodevzdali danou přílohu. K realizaci byla využita
knihovna node-schedule.
Akceptační scénář Provádí automaticky systém.
Akceptační kritérium Kontrola a upozornění na termíny.
Tabulka 8.21: Akceptační test P21 - kontrola a upozornění na termíny odevzdání příloh.
ID požadavku P22
Oblast PROFIL
Popis požadavku Uživatelé všech rolí mohou spravovat své osobní informace
včetně změny hesla.
Popis realizace Uživateli jsou zobrazeny osobní informace prostřednictvím for-
muláře, který lze editovat.
Akceptační scénář 1. Vybrat v hlavním menu položku [Jméno uživatele].
2. Změnit požadované údaje ve formuláři.
3. Stisknout tlačítko Uložit..
Akceptační kritérium Spravovat profil.
Tabulka 8.22: Akceptační test P22 - správa uživatelského profilu.
ID požadavku P23
Oblast PROFIL
Popis požadavku Při ztrátě uživatelského hesla, systém odešle heslo na zadaný
email.
Popis realizace Systém zkontroluje zadaný email a pokud k němu existuje uži-
vatelský účet, odešle na něj ztracené heslo.
Akceptační scénář 1. Na stránce přihlášení do systému vybrat odkaz Obnovit.
2. Zadat přihlašovací emailovou adresu.
Akceptační kritérium Obnova uživatelského hesla.
Tabulka 8.23: Akceptační test P23 - obnova uživatelského hesla.
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8.3 Podporované prohlížeče
Multiplatformnost aplikace je závislá na použitém prohlížeči, ve kterém je spuštěna. Mno-
žinu podporovaných prohlížečů určuje použitý aplikační rámec Semantic UI, jenž byl použit
pro tvorbu grafického uživatelského rozhraní. Garantovaná podpora pro prohlížeče je uve-
dena v tabulce 8.24. Informace byly převzaty z domovských stránek aplikačního rámce
([9]).
V těchto prohlížečích byla také aplikace otestována.
Prohlížeč Podporovaná verze
Mozzila Firefox poslední dvě verze
Google Chrome poslední dvě verze
Safari Mac poslední dvě verze
Android 4.4+
Google Chrome pro Android 44+
iOS Safari 7+
Tabulka 8.24: Garantovaná podpora aplikace dle prohlížečů (zdroj [9]).
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Kapitola 9
Závěr
Práce byla zaměřena na možný přístup k vývoji aplikace a využití globálního a poměrně
komplexního standardu k návrhu aplikace pro podporu pořádání akcí. Došlo k jedinečnému
spojení metodiky pro modelování podnikových procesů a byly vytvořeny unikátní modely
procesů. Ty byly následně mapovány do návrhu systému, na jehož základě proběhla imple-
mentace.
Výsledkem práce je aplikace pro podporu komunikace a zajištění externích účastníků
akce, která klade důraz na osobní přístup v komunikaci a zavádí jej přímo do systému.
Zároveň umožňuje čerpat informace z nabytých znalostí v minulých letech a spravovat další
potřebná data pro zajištění účasti. Tím dovoluje uživateli provádět veškeré potřebné úkony
uvnitř aplikace a nevyužívat další nástroje. Tento fakt ještě umocňuje integrovaná služba
helpdesk, pomocí které lze hlásit problémy vzniklé v aplikaci.
Modely procesů, které vznikly v rámci práce mohou být dále použity pro vývoj jiných
aplikací. Pokud dokáže vývojář namapovat tyto procesy do své aplikace, získá určitý způsob
ověření toho, že aplikace obsahuje procesy důležité pro správnou funkcionalitu.
Práce obsahuje teoretickou část zabývající se managementem projektů, standardy v této
oblasti a problematikou multiplatformních aplikací. Na tuto část navazuje popis postupů
při návrhu a implementaci aplikace včetně možných rozšíření.
V poslední části práce bylo provedeno testování aplikace pomocí akceptačních testů,
které ověřily, že aplikace odpovídá specifikaci požadavků a zároveň je funkční. V další fázi
by aplikace mohla být nasazena do zkušebního provozu a otestována reálnými uživateli.
Uvažuje se o nasazení při pořádání konference Excel@FIT na Fakultě informačních techno-
logií, VUT v Brně.
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Příloha A
Seznam použitých zkratek
API Application Programming Interface
APM BOK Assocation for Project Management, Body of Knowledge
ARIS Architecture of Integrated Information Systems
ČSN České technické normy
CPM Critical Path Method
DMS Document management system
EPC Event-driven Process Chain
ERM Entity relationship model
HTTP Hypertext Transfer Protocol
HTML HyperText Markup Language
ICB International Project Management Association Competence Baseline
IPMA International Project Management Association
ISO International Organization for Standardization
IT Informační technologie
JSON JavaScript Object Notation
MEAN mongoDB - express - AngularJS - node.js
MVC Model-View-Controller
MySQL My Structured Query Language
NASA National Aeronautics and Space Administration
NCB National Competence Baselines
NoSQL Non Structured Query Language
P2M Project and Program Management
PDCA Plan-Do-Check-Act
PERT Program Evaluation and Review Technique
PHP Hypertext Preprocessor
PMI Project Management Institute
PMBOK A Guide to the Project Management Body of Knowledge
RACI Responsible, Accountable, Consulted, Informed
REST Representational state transfer
SPŘ Společnost pro projektové řízení
SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
URL Uniform Resource Locator
VAD Value-added chain diagram
81
VUT Vysoké učení technické v Brně
W3C World Wide Web Consortium
WBS Work Breakdown Structure
WWW World Wide Web
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Příloha B
Obsah CD
∙ Zdrojové soubory aplikace s popisem k instalaci.
∙ Modely procesů ve formátu adf a pdf.
∙ Technická zpráva ve formátu pdf.
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Příloha C
Modely procesů
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modelu
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a	vytvoření
výstupů
Obrázek C.1: Plánování řízení komunikace (VAD diagram) [vlastní].
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Získané
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Obrázek C.2: Plánování řízení komunikace - získání potřebných vstupních dokumentů (EPC
diagram) [vlastní].
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zainteresovaných
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Potřeba	stanovit
informační	potřeby
Obrázek C.3: Plánování řízení komunikace - stanovení informačních potřeb zainteresovaných
stran (EPC diagram) [vlastní].
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Obrázek C.4: Plánování řízení komunikace - analýza komunikačních požadavků (EPC dia-
gram) [vlastní].
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Informační
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Obrázek C.5: Plánování řízení komunikace - stanovení vlastností komunikačních technologií
(EPC diagram) [vlastní].
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Potřeba
diskutovat
problémy
Potřeba
vytvářet
rozhodnutí
Uspořádání
mítinků
Čas,	místo,	program,
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Obrázek C.6: Plánování řízení komunikace - pořádání mitinků (EPC diagram) [vlastní].
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Obrázek C.7: Plánování řízení komunikace - stanovení komunikačního modelu (EPC dia-
gram) [vlastní].
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Obrázek C.8: Plánování řízení komunikace - stanovení komunikačních metod (EPC dia-
gram) [vlastní].
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Obrázek C.9: Plánování řízení komunikace - sběr výsledků a vytvoření výstupů (EPC dia-
gram) [vlastní].
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Obrázek C.10: Řízení komunikace (VAD diagram) [vlastní].
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Obrázek C.11: Řízení komunikace - získání potřebných vstupních dokumentů (EPC dia-
gram) [vlastní].
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Obrázek C.12: Řízení komunikace - průběh komunikace (EPC diagram) [vlastní].
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Obrázek C.13: Řízení komunikace - hlášení výkonů (EPC diagram) [vlastní].
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Obrázek C.14: Řízení komunikace - vyhodnocení komunikace (EPC diagram) [vlastní].
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Obrázek C.15: Řízení komunikace - řízení modelů/technik/metod (EPC diagram) [vlastní].
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Obrázek C.16: Řízení komunikace - použití systémů pro řízení informací (EPC diagram)
[vlastní].
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Obrázek C.17: Řízení komunikace - sběr výsledků a vytvoření výstupů (EPC diagram)
[vlastní].
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Obrázek C.18: Kontrola komunikace (EPC diagram) [vlastní].
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Obrázek C.19: Plánování řízení obstarávání (VAD diagram) [vlastní].
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Obrázek C.20: Plánování řízení obstarávání - získání potřebných vstupních dokumentů
(EPC diagram) [vlastní].
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Obrázek C.21: Plánování řízení obstarávání - expertní posudek (EPC diagram) [vlastní].
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Obrázek C.22: Plánování řízení obstarávání - analýza vyrobit či nakoupit (EPC diagram)
[vlastní].
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Obrázek C.23: Plánování řízení obstarávání - průzkum trhu (EPC diagram) [vlastní].
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Obrázek C.24: Plánování řízení obstarávání - sběr výsledků a vytvoření výstupů (EPC
diagram) [vlastní].
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Obrázek C.25: Obstarávání - poptávání (VAD diagram) [vlastní].
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Obrázek C.26: Obstarávání - poptávání - získání potřebných vstupních dokumentů (EPC
diagram) [vlastní].
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Obrázek C.27: Obstarávání - poptávání - inzerce (EPC diagram) [vlastní].
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Obrázek C.28: Obstarávání - poptávání - poptávková konference (EPC diagram) [vlastní].
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Obrázek C.29: Obstarávání - poptávání - techniky hodnoceni nabídek (EPC diagram)
[vlastní].
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Obrázek C.30: Obstarávání - poptávání - nezávislé odhady (EPC diagram) [vlastní].
104
Potřeba
analyzovat
dodavatele
Výběr	dodavatele
Analýza	dodavatele
Dodavatel
analyzován
Vyhodnocení
analýzy
Analýza
ukončena
Vstupní	dokumenty
Analýza	dodavatele
Dodavatel
vybrán
Obrázek C.31: Obstarávání - poptávání - analytické techniky (EPC diagram) [vlastní].
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Obrázek C.32: Obstarávání - poptávání - jednání o dodávkách (EPC diagram) [vlastní].
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Obrázek C.33: Obstarávání - poptávání - vytvoření výstupů (EPC diagram) [vlastní].
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Obrázek C.34: Kontrola obstarávání (VAD diagram) [vlastní].
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Obrázek C.35: Kontrola obstarávání - získání potřebných dokumentů (EPC diagram)
[vlastní].
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Obrázek C.36: Kontrola obstarávání - prověrky obstarávání (EPC diagram) [vlastní].
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Obrázek C.37: Kontrola obstarávání - vykazování výkonů (EPC diagram) [vlastní].
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Obrázek C.38: Kontrola obstarávání - inspekce a audity (EPC diagram) [vlastní].
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Obrázek C.39: Kontrola obstarávání - sběr dat o dodavatelích (EPC diagram) [vlastní].
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Obrázek C.40: Kontrola obstarávání - správa systému kontroly změn smluv (EPC diagram)
[vlastní].
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Obrázek C.41: Kontrola obstarávání - platební systémy (EPC diagram) [vlastní].
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Obrázek C.42: Kontrola obstarávání - správa reklamací (EPC diagram) [vlastní].
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Obrázek C.43: Kontrola obstarávání - sběr výsledků a vytvoření výstupů (EPC diagram)
[vlastní].
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Obrázek C.44: Uzavření obstarávání (VAD diagram) [vlastní].
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Obrázek C.45: Uzavření obstarávání - získání potřebných vstupních dokumentů (EPC dia-
gram) [vlastní].
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Obrázek C.46: Uzavření obstarávání - vyjednání úhrad (EPC diagram) [vlastní].
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Obrázek C.47: Uzavření obstarávání - sběr výsledků a vytvoření výstupů (EPC diagram)
[vlastní].
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Obrázek C.48: Identifikace zainteresovaných stran (VAD diagram) [vlastní].
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Obrázek C.49: Identifikace zainteresovaných stran - získání potřebných vstupních doku-
mentů (EPC diagram) [vlastní].
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Obrázek C.50: Identifikace zainteresovaných stran - analýza zainteresovaných stran (EPC
diagram) [vlastní].
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Obrázek C.51: Identifikace zainteresovaných stran - porovnání výsledků (EPC diagram)
[vlastní].
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Obrázek C.52: Identifikace zainteresovaných stran - sběr a vytvoření výstupů (EPC dia-
gram) [vlastní].
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Obrázek C.53: Plánování řízení zainteresovaných stran (VAD diagram) [vlastní].
Žádáno	o
potřebné
dokumenty
Získání	dokumentů
Získány
potřebné
dokumenty
Vstupní	dokumenty
Plán	řízení	projektu
Registr
zainteresovaných
stran
Faktory
podnikového
prostředí
Procesní	aktiva
organizace
Obrázek C.54: Plánování řízení zainteresovaných stran - ziskání potřebných vstupních do-
kumentů (EPC diagram) [vlastní].
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Obrázek C.55: Plánování řízení zainteresovaných stran - analytické techniky (EPC diagram)
[vlastní].
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Výstupy	získány
Obrázek C.56: Plánování řízení zainteresovaných stran - sběr a vytvoření výstupů (EPC
diagram) [vlastní].
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Obrázek C.57: Řízení zapojení zainteresovaných stran (VAD diagram) [vlastní].
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Obrázek C.58: Řízení zapojení zainteresovaných stran - ziskání potřebných vstupních do-
kumentů (EPC diagram) [vlastní].
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Obrázek C.59: Řízení zapojení zainteresovaných stran - komunikační metody (EPC dia-
gram) [vlastní].
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Obrázek C.60: Řízení zapojení zainteresovaných stran - interpersonální dovednosti (EPC
diagram) [vlastní].
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Obrázek C.61: Řízení zapojení zainteresovaných stran - manažerské dovednosti (EPC dia-
gram) [vlastní].
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Obrázek C.62: Řízení zapojení zainteresovaných stran - sběr a vytvoření výstupů (EPC
diagram) [vlastní].
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Obrázek C.63: Kontrola zapojení zainteresovaných stran (EPC diagram) [vlastní].
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Obrázek C.64: Kontrola zapojení zainteresovaných stran - získání potřebných vstupních
dokumentů (EPC diagram) [vlastní].
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Obrázek C.65: Kontrola zapojení zainteresovaných stran - systémy řízení informací (EPC
diagram) [vlastní].
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Obrázek C.66: Kontrola zapojení zainteresovaných stran - sběr a vytvoření výstupů (EPC
diagram) [vlastní].
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